

令和3年度 前橋市立図書館 新本館基本構想策定スケジュール

資料 2-1

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新本館構想策定PT	<p>●プロジェクト会議準備会 【7/9】 教育委員会を中心に図書館地下講堂にて開催</p>			<p>●第1回プロジェクト会議 【10/14】 WGが作成したワークショップ報告書等を審議する</p>			<p>●第2回プロジェクト会議 【2022年1月下旬予定】 WGが作成した基本構想案を審議する</p>		
					<p>ワークショップ報告書公表 【11月下旬】 図書館HP掲載 冊子配布</p>		<p>新本館基本構想案の完成 【2022年1月】</p>	<p>●第6回図書館整備検討委員会 【2月】 基本構想報告</p> <p>●庁議 【2月】 基本構想報告</p>	<p>図書館新本館基本構想「公表」 【2022年3月】 (令和3年度内)</p>
新本館構想策定WG	<p>アンケート実施 【7/18】 前橋こども図書館約100人</p>	<p>市民ワークショップ開催 【8/11】 学生WS 【8/21】 司書WS 【9/23】 建築WS 未来の図書館をつくる ワークショップ (全3回)</p>		<p>ワークショップ報告書作成 【10/8】 WGにて共有 【10/22】 WGにて協議</p>	<p>新本館基本構想案の策定協議開始 【11月】 WG会議での協議開始</p> <p>利用者アンケート実施 【10月～11月】 図書館本館、分館約2,000人</p>				