

前橋市監査委員公表第20号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定により、都市計画部（市街地整備課、区画整理課）及び建設部（道路管理課）の工事監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表します。

平成30年3月13日

前橋市監査委員	福	田	清	和
同	田	村	盛	好
同	宮	田	和	夫
同	横	山	勝	彦

内 監
平成30年3月13日

前橋市長 山本 龍 様
前橋市議会議員 三森 和也 様

前橋市監査委員	福 田 清 和
同	田 村 盛 好
同	宮 田 和 夫
同	横 山 勝 彦

工事監査の結果について（報告）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定により実施した都市計画部（市街地整備課、区画整理課）及び建設部（道路管理課）の工事監査の結果について、同条第9項の規定により、別紙のとおり報告します。

都市計画部 工事監査結果報告書

(市街地整備課、区画整理課)

1 監査対象部局及び対象工事等 (別紙工事監査対象工事(業務)一覧表のとおり)

都市計画部	市街地整備課	9件
〃	区画整理課	20件

2 監査期間

平成29年11月20日から平成30年3月13日まで

3 監査方法

工事監査については、工事が適正かつ効率的に行われているか、経済的に妥当なものであるかなどを主眼とし、工事ごとに関係書類(設計図書及び契約書等)の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取し、通常必要と認められている監査手続により書類審査及び現場実査を実施しました。

4 監査結果

監査対象とした各工事の計画、設計、積算、施工等については、おおむね適正であると認められましたが、下記の記載のとおり改善を要する事項がありました。

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に各所属長に対して改善等を指導しました。

(1) 市街地整備課

指摘及び要望する事項はなかった。

(2) 区画整理課 (指摘事項 1件)

ア 書面取り交わしによる契約履行について (指摘事項)

松並木土地区画整理事業 区画道路整備工事(第1工区)、元総社蒼海土地区画整理事業 公共下水道工事(第7工区)において、工事打合せ書を用いた書面による記録がないまま、変更契約が行われていた。

建設工事請負契約約款第1条第5項では、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならないと規定されていることから、書面を用いない口頭による協議ではなく、書面をもって約款に従った契約履行を行うように改善されたい。

市街地整備課

平成29年度 第3回工事監査 対象工事(業務)一覧表

(No.1)

No.	台帳契約No	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
1	4281000181	二中地区(第三)土地区画整理事業 都市計画道路整備工事(第1工区) 延長 135.6m 幅員 12.0~15.0m 表層工(t=5) 1,491.5㎡ 基層工(t=5) 1,491.5㎡ 歩道表層工(t=3) 87.4㎡ 歩道路盤工(t=10) 87.4㎡ ほか	朝日町一丁目、 朝日町三丁目地内	28.6.1	28.6.6	28.10.26	
2	4291000144	二中地区(第三)土地区画整理事業 橋梁上部工工事(第1工区) 準用河川 広瀬川 橋長 15.7m 有効幅員 17.0m 上部工(PC単純床版橋) 24本	朝日町一丁目、 城東町四丁目地内	29.6.13	29.6.16	29.12.19	
3	4291000920	二中地区(第三)土地区画整理事業 区画道路整備工事(第4工区) 延長 313.3m 幅員 6.0m 落蓋式側溝(30×50) 153.5m 表層工(t=4) 1,913.0㎡ 上層路盤工(t=7) 1,913.0㎡ カートレール設置工 28.5m ほか	朝日町一丁目地内	29.9.7	29.9.12	30.2.28	
4	4291000923	二中地区(第三)土地区画整理事業 区画道路整備工事(第5工区) 延長 69.5m 幅員 4.0~6.0m L型擁壁工(H=1.9m~2.6m) 26.2m L型側溝工 33.6m 重力式護岸工 13.7m 重力式擁壁工 19.5m ほか	朝日町一丁目、 三河町一丁目地内	29.9.8	29.9.12	30.3.15	
5	4292000093	千代田町三丁目土地区画整理事業 建築物等調査積算業務 第1号 建物 調査・図面・算定 7棟 工作物 調査・図面・算定 6戸 動産 調査・図面・算定 3戸 ほか	千代田町三丁目 土地区画整理事業区域内	29.7.7	29.7.12	29.12.11	
6	4292000132	二中地区(第三)土地区画整理事業 出来形確認測量業務 4級基準点測量 23点 面積確定測量 684点 画地確定測量(計算) 193画地	朝日町一丁目ほか3か町 地内	29.9.11	29.9.14	30.3.20	

区画整理課

平成29年度 第3回工事監査 対象工事(業務)一覧表

(No.2)

No.	台帳契約No	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
7	4281000472	松並木土地区画整理事業 区画道路整備工事(第1工区) 延長 100.7m 幅員 6.0m 自由勾配溝工(30×50~100) 49.0m 自由勾配溝工(40×50~90) 55.0m ほか	天川大島町、 下大島町地内	28.7.7	28.7.13	28.12.7	
8	4281000722	駒形第一土地区画整理事業 都市計画道路整備工事(第7工区) 延長 267.4m 幅員 6.0~10.0m 内径200mmリップ付塩ビ管 181.6m 内径900mm円形人孔 3箇所 表層工(t=3) 290.2㎡ ほか	駒形町地内	28.8.24	28.8.26	29.1.25	
9	4281001005	元総社蒼海土地区画整理事業 公共下水道工事(第7工区) 延長 325.8m 内径200mmリップ付塩ビ管 306.6m 内径900mm円形人孔 6箇所 附帯工一式 ほか	元総社町地内	28.9.30	28.10.4	29.3.8	
10	4281001016	文京町四丁目土地区画整理事業 都市計画道路整備工事(第4工区) 延長 65.3m 幅員 6.0~18.0m 管(函)渠型側溝(30×60) 23.9m 管(函)渠型側溝(50×60) 9.0m ほか	文京町四丁目地内	28.9.30	28.10.4	29.2.14	29.3.7
11	4281001220	六供土地区画整理事業 区画道路整備工事(第12工区) 延長 253.1m 幅員 6.0m L型側溝工(前橋-B) 197.3m 落蓋式側溝(30×50) 40.0m 上層路盤工(t=15) 1,018.6㎡ 表層工(t=4) 1,158.7㎡	六供町地内	28.11.2	28.11.4	29.3.8	29.5.26
12	4291000068	五代南部工業団地(拡張)土地区画整理事業 区画道路整備工事(第4工区) 延長 649.7m 幅員 8.0~12.0m 落蓋式側溝(30×30) 229.5m 管渠型側溝(30×30) 134.0m 上層路盤工(t=15) 3,826.1㎡ 表層工(t=5) 5,074.5㎡ ほか	五代町地内	29.5.18	29.5.24	30.2.28	
13	4291000201	駒形第一土地区画整理事業 公共下水道工事(第1工区) 延長 412.9m 幅員 6.0~18.0m 内径200mmリップ付塩ビ管 404.1m 内径900mm円形人孔 9箇所	駒形町地内	29.6.9	29.6.14	29.10.31	

区画整理課

平成29年度 第3回工事監査 対象工事(業務)一覧表

(No.3)

No.	台帳契約No	工事、業務名称	工事、業務場所	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		工事、業務概要					
14	4291000336	元総社蒼海土地地区画整理事業 宅地造成等工事 (第8号) 造成面積 975.8㎡ L型擁壁工(H=1,250~2,500) 61.1m 延長 35.7m 幅員 6.0m 落蓋式側溝(30×50~80) 37.5m	元総社町地内	29.6.28	29.6.30	29.11.29	
15	4291000746	小暮土地地区画整理事業 都市計画道路整備工事 (第1工区) 延長 296.8m 幅員 6.0~15.0m L型側溝工 443.8m 内径200mmリップ付塩ビ管 127.5m 表層工(t=5) 1,599.3㎡ 表層工(t=4) 1,124.4㎡ ほか	富士見町時沢地内	29.8.29	29.8.31	30.2.26	
16	4291000783	駒形第一土地地区画整理事業 公共下水道工事 (第3工区) 延長 319.7m 幅員 4.0~6.0m 内径200mmリップ付塩ビ管 131.4m 内径900mm円形人孔 2箇所 ほか	駒形町地内	29.8.29	29.8.31	30.1.30	
17	4282000114	六供土地地区画整理事業 過年度実施計画資料作成業務 過年度実施計画資料作成 一式	六供町、南町二丁目 地内	28.9.5	28.9.8	29.2.28	
18	4282000185	文京町四丁目土地地区画整理事業 建築物等調査積算業務 第2号 建物 調査・図面・積算 12棟 工作物 調査・図面・積算 13戸 動産 調査・図面・積算 13戸 ほか	文京町四丁目 土地地区画整理事業区域内	28.11.30	28.12.5	29.3.14	
19	4292000045	元総社蒼海土地地区画整理事業 仮換地等植杭測量業務 (第2号) A植杭測量 10点 B植杭測量 216点	元総社町ほか4か町地内	29.6.12	29.6.14	30.1.31	
20	4292000067	六供土地地区画整理事業 出来形確認測量業務 測量区域面積 15.9ha 4級基準点測量 50点 面積確定測量 497点	六供町、南町二丁目 地内	29.7.12	29.7.14	30.2.23	

市街地整備課

平成29年度 第3回工事監査 対象移転補償一覧表

(No.4)

No.	伝票番号	業務名	土地区画整理地区名	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		補償概要					
21		土地区画整理事業に伴う移転補償	二中地区(第一)、 二中地区(第三)、 千代田町三丁目地区				
		木造建物、工作物、立竹木、その他 3件					

区画整理課

平成29年度 第3回工事監査 対象移転補償一覧表

(No.5)

No.	伝票番号	業務名	土地区画整理地区名	契約日	着工日	完成日	変更 完成日
		補償概要					
22		土地区画整理事業に伴う移転補償	六供地区、 駒形第一地区、 松並木地区、 元総社蒼海地区、 文京町四丁目地区、 小暮地区				
		鉄筋コンクリート造建物、鉄骨造建物、木造建物、軽量鉄骨造建物、工作物、立竹木、その他 6件					

建設部 工事監査結果報告書

(道路管理課)

1 監査対象部局及び対象工事

建設部 道路管理課

防災・安全交付金（道路）下荒砥橋補修工事（第1号）

2 監査期間

平成29年11月20日から平成30年3月13日まで

3 監査方法

工事監査については、工事が適正かつ効率的に行われているか、経済的に妥当なものであるかなどを主眼とし、工事関係書類（設計図書及び契約書等）の提出を求めるとともに、関係職員から説明を聴取し、通常必要と認められている監査手続により書類審査及び現場実査を実施しました。

なお、工事の技術的な指導及び助言については、公益社団法人大阪技術振興協会の技術士に協力を得ました。

4 監査結果

監査対象とした工事の計画、設計、積算、施工等については、適正であると認められました。