

夜間急病診療所（仮称）新築基本・実施設計業務

1 事業目的

(1) 背景・ニーズ

現在の夜間急病診療所（朝日町四丁目）は、昭和52年に竣工してから40年以上が経過しており、施設の老朽化が進行している。また、前橋市歯科医師会館（昭和45年竣工。岩神町二丁目）及び前橋市歯科医師会休日診療所（昭和53年竣工。歯科医師会館と同一敷地内）も施設の老朽化、狭隘化があり、建替えが急務となっている。

(2) 基本方針

夜間急病診療所の移転に伴い診察室の増設、150台以上の駐車場を確保することにより、将来的な本市の委託事業である休日（在宅）当番医を移転後の夜間急病診療所で実施するセンター化方式に対応するとともに、前橋市歯科医師会休日診療所を移転することで、市民の休日昼間の医科・歯科応急診療の一元化を図る。

2 計画概要

(1) 建設敷地：日赤跡地内の市所有土地（0.8ha）

(2) 建物概要（現時点）

- ・延床面積：2,000㎡程度
- ・規模：地上2階建
- ・フロア構成
 - 1階 医科診療所・倉庫等
 - 2階 歯科診療所・歯科医師会事務室・会議室・倉庫等
- ・構造：鉄筋コンクリート造



3 令和2年度の事業実施内容

夜間急病診療所（仮称）の日赤跡地への移転新築に伴う建築及び外構工事の設計業務を行う。

4 今後のスケジュール（予定）

令和2年9月～令和3年6月	基本設計・実施設計（建築・外構）
令和4年1月～令和5年3月	建築工事・外構工事
令和5年4月以降	開院