

令和6年度 緊急工事契約結果一覧

調達案件名称	案件場所	受注者名	受注者住所	代表者氏名	工事(業務)概要	変更回数	変更内容	契約金額 (税抜き) 単位:円	契約年月日	着工日	完成予定日
柏川温泉元ランド多目的ホール系統空調設備改修工事(緊急)	前橋市柏川町月田372番1	コーエイ株式会社	群馬県前橋市上小出町1-9-12	関口 典明	工事概要 空気調和設備改修 設備用エアコン 室外機 2台 室内機 2台	0		8,800,000	20240508	20240508	20240731
山王小学校受水槽給水ポンプ交換工事(緊急)	前橋市山王町160番1ほか	有限会社プロジェクト	群馬県前橋市総社町総社1083-3	近藤 雄一郎	給水ポンプ交換 1式	0		1,600,000	20240605	20240605	20240723
おご児童クラブ空調設備改修工事(緊急)	前橋市前橋市堀越町1161番ほか	有限会社ノグチ	群馬県前橋市柏倉町276-1	野口 修	室外機改修 1台、室内機改修 2台	0		1,788,000	20240703	20240703	20240930
下川瀬公民館高圧引込設備更新工事(緊急)	前橋市鶴光路町701番	株式会社エスイー電設	群馬県前橋市後閑町714-1	関口 英夫	6kV C.V.Tケーブル更新 95m 高圧気中開閉器更新 1台	0		2,567,000	20240703	20240703	20240925
下川瀬公民館高圧引込設備更新工事(緊急)	前橋市鶴光路町701番	株式会社エスイー電設	群馬県前橋市後閑町714-1	関口 英夫		1	事前に引込柱縦配管内部の劣化を確認することができなかったため、ケーブルの引換ができないものと想定し、配管の更新を予定していたが、工事着手後、配管内部の状態を詳細に確認したところ、ケーブルの引換に支障がないことが判明したため、既設縦配管を再使用するものです。上記の理由により、減額変更するものです。	2,359,000	20240910	20240703	20240925
吉沢2号橋緊急工事(第1号)	前橋市市之関町地内	株式会社阿久澤建設	群馬県前橋市柏倉町953-4	高橋 巧	床版沈下対策工事 1式 仮復旧測量設計業務 1式 仮復旧工事 1式	0		7,960,000	20240717	20240717	20250228
吉沢2号橋緊急工事(第1号)	前橋市市之関町地内	株式会社阿久澤建設	群馬県前橋市柏倉町953-4	高橋 巧		1	本工事は、応急対策工事後に仮設橋を施工し、その後、本設橋への架け替えの検討及び施工をする計画としておりましたが、地権者および受注者との協議や検討を進めた結果、総合的な通行止めの期間の短縮や経費の低減が可能な本設橋の施工が可能であることが確認されました。そのため、当初からの計画変更により架け替え工事の詳細設計に時間を要したことから、履行期限内での工事完成が困難と判断し、完成期日の延期を行うものです。また、仮設から本設への変更に伴い、材料費及び施工費が増工するため、増額変更するものです。	15890000	20250207	20240717	20250317
吉沢2号橋緊急工事(第1号)	前橋市市之関町地内	株式会社阿久澤建設	群馬県前橋市柏倉町953-4	高橋 巧		2	水替工において、管理作業に要する人工を増工すること、及び護岸基礎下の洗堀が確認されたことによる水叩きコンクリートの増工と併せ、河床の粘性土がコンクリート品質に悪影響を与えるため、吸引車による土砂撤去を増工するものです。また、既設護岸にコンクリートが巻き込まれていることが判明し、護岸を保護しながらの取壊しに日数を要しているため、作業に要する人工を増工するとともに、豚熱対応により本工事を一時中止することとなり、原履行期限内での完成が困難なため、完成期日の延期を行うものです。	19000000	20250313	20240717	20250328
旧第三福祉作業所等複合施設空調設備改修工事(緊急)	前橋市元総社町二丁目20番6	萩原設備株式会社	群馬県前橋市上小出町2-2-14	萩原 勝	旧デイスサービス室空調機更新 1式	0		1,840,000	20240724	20240724	20240830
前橋水質浄化センター 汚泥炭化施設乾燥汚泥配管緊急工事(請処緊急第1号)	前橋市六供町三丁目1番9ほか	環境システム株式会社	群馬県前橋市荻窪町785-6	吉澤 力	乾燥汚泥配管修理 1式	0		2,300,000	20240827	20240827	20241115
六供清掃工場自動火災報知設備補修工事(緊急)	前橋市六供町三丁目1番14ほか	関東ホーチキ株式会社 前橋本店	群馬県前橋市六供町5-24-23	大久保 忠一	回線基板交換 10個	0		1,700,000	20240905	20240905	20241009
下川瀬地区 水路補修工事(緊急第1号)	前橋市新堀町地内	鶴川興業株式会社	群馬県前橋市六供町4-20-6	高橋 秀直	ブロック横補修工 一式 敷張工 一式	0		4,870,000	20240910	20240910	20250228
城東町立体駐車場耐火被覆ほか補修工事(緊急)	前橋市城東町二丁目3番20ほか	阿部産業株式会社	群馬県前橋市問屋町1-5-5	阿部 純治	鉄骨梁耐火被覆材落下箇所及び落下危険箇所の撤去・復旧 外壁パネル目地シーリング打替え ほか	0		10,480,000	20240918	20240918	20241120
城東町立体駐車場耐火被覆ほか補修工事(緊急)	前橋市城東町二丁目3番20ほか	阿部産業株式会社	群馬県前橋市問屋町1-5-5	阿部 純治		1	仮設足場設置後に落下危険性のある耐火被覆材の施工数量調査を実施したところ、当初の見込みよりも対象範囲が広いことが判明したため、耐火被覆材の撤去・復旧に係る工事について増額変更するものです。また、耐火被覆材の数量増に伴う撤去・復旧作業が追加となったこと、駐車場内斜路での足場設置や耐火被覆材撤去時の飛散防止養生などに想定よりも時間を要したことから、当初設定した履行期限内での完成が困難であるため、工期を延長するものです。	11,180,000	20241114	20240918	20241226
前橋水質浄化センター 3系No.2送風機設備緊急工事(請処緊急第2号)	前橋市六供町三丁目1番9ほか	住友重機械エンバイロメント株式会社	東京都品川区西品川1-1-1	永井 貴徳	送風機制御設備修理 1式	0		2,800,000	20240926	20240926	20250117
桂萱東小学校受水槽給水設備交換工事(緊急)	前橋市堤町450番2ほか	有限会社プロジェクト	群馬県前橋市総社町総社1083-3	近藤 雄一郎	受水槽給水設備交換 1台	0		1,970,000	20241008	20241008	20250107
富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館 源泉ポンプ改修工事(第4号)(緊急)	前橋市富士見町石井712番	田中製泉重工業株式会社	群馬県前橋市朝日町3-32-11	田中 一幸	源泉ポンプ改修 1式	0		3,760,000	20241009	20241009	20241127
市立前橋高等学校高圧ケーブル交換工事(緊急)	前橋市上細井町2211番3ほか	有限会社Eテック	群馬県前橋市上細井町1921-7	小川 智彦	高圧ケーブル交換 130m プルボックス交換 1個 附帯工 1式	0		1,807,708	20241011	20241011	20250325
南部汚水中継ポンプ場 汚水ポンプ設備緊急工事(請処緊急第3号)	前橋市天川町31番6ほか	水機興業株式会社	群馬県前橋市上泉町3106-1	須藤 祐介	汚水ポンプ設備交換 1台	0		4,500,000	20241011	20241011	20250314
駒形汚水中継ポンプ場 非常用発電設備・直流電源装置緊急工事(請処緊急第2号)	前橋市駒形町584番	株式会社第一テクノ 群馬支店	群馬県前橋市元総社町2-23-14	佐々木 竜一	非常用発電機修理 1台 直流電源装置修理 1台	0		7,000,000	20241011	20241011	20250228
駒形汚水中継ポンプ場 非常用発電設備・直流電源装置緊急工事(請処緊急第2号)	前橋市駒形町584番	株式会社第一テクノ 群馬支店	群馬県前橋市元総社町2-23-14	佐々木 竜一		1	本件は、半導体関連部品・樹脂材料を中心とした需給ひっ迫の影響により、本工事で使用するAVR基板の製作に遅延が生じ、原工期内での完成が困難となったため、工期を延期するものです。	7000000	20250226	20241011	20250430
前橋水質浄化センター 2系溶存酸素計緊急工事(請処緊急第5号)	前橋市六供町三丁目1番9ほか	株式会社明電エンジニアリング 太田営業所	群馬県太田市西新町43-6	片山 卓郎	溶存酸素計修理 1台	0		2,360,000	20241016	20241016	20250317
下川瀬小学校受水槽給水設備補修工事(緊急)	前橋市鶴光路町38番1ほか	有限会社プロジェクト	群馬県前橋市総社町総社1083-3	近藤 雄一郎	受水槽給水設備補修 1台ほか	0		2,840,000	20241101	20241101	20250225
広瀬第十三団地RQ棟ほか給水ポンプ更新工事(緊急)	前橋市広瀬町三丁目32番2	有限会社プロジェクト	群馬県前橋市総社町総社1083-3	近藤 雄一郎	給水ポンプ更新 一式	0		3,854,000	20241101	20241101	20241129
上細井分水場 緊急遮断弁設備整備工事(請負第1号)	前橋市上細井町110番1ほか	水機興業株式会社	群馬県前橋市上泉町3106-1	須藤 祐介	工事概要 緊急遮断弁設備整備工事 1式 附帯工 1式	0		4,000,000	20241108	20241113	20250326
芳賀1号水源 取水ポンプ設置替工事(緊急施第1号)	前橋市嶺町699番5ほか	株式会社ヤマト	群馬県前橋市古市町118	町田 豊	取水ポンプ設置替 1台 附帯工 1式	0		4,350,000	20241111	20241111	20250205
前橋文学館空調設備改修工事(緊急)	前橋市千代田町三丁目12番10ほか	株式会社和田設備工業	群馬県前橋市上細井町243-2	和田 弘	4階空調機交換 1系統、冷却水室補修 1式	0		5,730,000	20241129	20241129	20250318
斎場火葬炉バグフィルター・冷却ファン改修工事(緊急)	前橋市天川大島町一丁目31番1	株式会社宮本工業所	富山県富山市奥田新町12-3	宮本 芳樹	ろ布交換 60本、モーター交換 12台	0		7800000	20241202	20241202	20250318
敷島浄水場 導水管修繕(緊急修繕第1号)	前橋市敷島町216番ほか	株式会社ヤマト	群馬県前橋市古市町118	町田 豊	導水管修繕 1式	0		1860000	20241216	20241216	20250321

令和6年度 緊急工事契約結果一覧

調達案件名称	案件場所	受注者名	受注者住所	代表者氏名	工事（業務）概要	変更回数	変更内容	契約金額 （税抜き） 単位：円	契約年月日	着工日	完成予定日
天川ポンプ場 無停電源装置緊急工事（請が緊第5号）	前橋市天川町1677番2	東芝インフラテクノサービス株式会社 北関東支店	埼玉県さいたま市大宮区宮町1-114-1	西田 宏	無停電源装置修理 1台	0		1800000	20250128	20250128	20250317
グリーンドーム前橋競輪ゴールライン照明改修工事（緊急）	前橋市岩神町一丁目567番1ほか	株式会社関電工 群馬支店	群馬県前橋市古市町215-6	赤羽 俊彦	投光器更新 26台	0		4110000	20250213	20250213	20250328
宮城地区 水路整備工事（緊急第27号）	前橋市鼻毛石町地内	株式会社志村工業	群馬県前橋市滝窪町1319	志村 正広	延長 66.4m 土留鋼板工（2段） 133.6m	0		6350000	20250225	20250225	20250331
宮城地区 水路整備工事（緊急第27号）	前橋市鼻毛石町地内	株式会社志村工業	群馬県前橋市滝窪町1319	志村 正広		1	工事着後、工程について請負者と協議を行ったところ、材料調達に不測の日数を要することと、令和7年2月21日に発生した特定家畜伝染病に伴う防疫及び埋却作業に従事し不測の日数を要したことに伴い、原工期内での完成が困難であるため、工期を延期するものです。	6350000	20250331	20250225	20250530