

(仮称)夜間急病診療所新築建築工事 工程表

令和4年度							令和5年度							
9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
準備工事	仮設工事	山留工事	基礎工事	基礎工事	鉄骨工事	鉄骨工事	屋上工事	外壁工事	外部サツシ工事・内装工事	内装工事・E V工事	内装工事	内装工事・外構工事	各所轄検査	建物引き渡し