

新たな「道の駅」の設置推進経緯

1 これまでに決定したこと

- 候補地 「関根町ほか地内（上り線）」
- コンセプト 「前橋の魅力を発信し、地域資源が体感できる、都市と農村の交流空間」
 - ①前橋の情報発信及び市民と来訪者との交流の場
 - ②前橋が持つ自然が感じられる場
 - ③前橋の食文化を伝え、新たな魅力を創出・発信する場
 - ④防災・復旧の拠点となる場

2 H27 年度の取り組み状況

- 整備の方向性・取り組み方針（ビジョン）策定
コンセプトを具現化するには、どういった施設や取り組みを進めるべきかを検討
（本市の現状把握、マーケティング調査、参入事業者アンケート等）
- その他
 - ・基本計画策定業務【H27. 10～H28. 3】
（導入機能検討、施設規模算定、概算事業費算定、整備運営手法の条件整理）
 - ・候補地周辺地域へ説明会【H27. 6. 5】（事業概要説明）
対象：関根町、田口町、川端町、富士見町横室、富士見町原之郷（原西）
及び周辺土地所有者
 - ・既存道の駅運営事業者等との意見交換【H27. 6. 9、8. 20】（情報提供と意見交換）
上武道路への既存道の駅看板設置について、国土交通省と協議を進めている
 - ・道の駅設置検討協議会【H27. 8. 31】 第1回会議（事業概要説明）
【H27. 11. 16】 第2回会議（導入機能案に係る意見出し）
【H28. 2. 18 予定】 第3回会議（導入機能等検討）

3 今後の予定

- H28 年度
 - ・整備運営計画の策定（導入施設確定、施設規模確定、事業方式確定）
 - ・基本計画を踏まえた参入事業者サウンディング等で、導入施設と整備運営手法を選定
 - ・用地取得に係る関係機関協議