

「道の駅」設置推進スケジュール(案)

資料3

	H27年度 (2015年)												H28年度 (2016年)	H29年度 (2017年)	H30年度 (2018年)	H31年度 (2019年)	H32年度 (2020年)	H33年度 (2021年)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
	推進委員会			◆ 設置 6/29庁議で説明				◆ 10/13 第1回会議			2/16 第2回会議	◆	◆	◆ 3月末 第4回会議				
WG				◆ 7/21 第1回会議														
検討協議会					◆ 8/31 第1回会議		◆ 11/16 第2回会議			2/18 第3回会議	◆	◆ 3月下旬 第4回会議						
委託業務			サウンディング等		プロポーザル・契約				基本計画				整備運営計画 (整備手法、運営手法など)					
地元等対応		◆ 6/5地元説明会 6/9既存施設意見交換会		◆ 8/20 既存施設意見交換会					説明会等随時開催									
市議会対応		◆ 6/1 市議会各派代表者会議 (検討状況報告)		◆ 8/20 総務常任委員会 (協議会について)			◆ 11/16 総務常任委員会 (機能検討状況について)						◆ 導入機能等 検討結果報告予定					
									意見聴取 ・地域 ・関係団体 ・既存道の駅等				◆ 導入施設確定 ◆ 施設規模確定 ◆ 事業方式確定					● 施設オープン
													事業認定、開発許可		用地買収			
													実施設計		工事			