

今後の進め方

資料6-2

	令和2年度				令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度以降			
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	上期	下期	上期	下期	上期	下期				
広域幹線の設定	広域幹線ダイヤ・運行経路調整				第1次再編 広域幹線									
	P&BR駐車場、C&BR駐輪場整備の候補地と調整				順次整備									
都心幹線の設定	シャトルバス延伸 自動運転バスの高度化検証				都心幹線形成に向けた シャトルバス延伸									
	WGにて都心幹線ダイヤ調整				第1次再編 本町ライン			第2次再編 中央前橋ライン						
	共通運賃設定・運賃プール・ダイヤ調整等の共同経営に向けた検討・協議													
	立川町通り渋滞解消に向けた調査及び関係者協議				4番8番街区の再開発に併せた対応を検討									
	中央前橋駅ターミナル化に向けた手続き・協議等 整備計画の策定				ターミナル化									
	回生電動アシスト自転車モニタリング事業による検証				シェアサイクル導入に向けた準備									
城南地区地域内交通	プレ運行 本格運行に向けた検証		本格運行開始			第1次再編 既存委託路線の見直し 利便性の高い運賃施策の導入検討								
前橋版MaaSの構築	MaaS 環境構築に向けた検討		MaaS 実証実験・効果検証			MaaS環境構築 再編計画に絡めた運賃施策の実施 他産業との連携による効果の波及								
共通事項	第8回 法定協	第9回 法定協		第10回 法定協			バス再編を順次実施							
	再編に向けた住民説明													
	網形成計画修正対応													
	利便増進実施計画（仮称）に向けた対応													