R5.8.24
健康づくり推進協議会
資料2-3

健康まえばし21第3次計画策定スケジュール

策定までのスケジュール	令和4年度	令和5年度												令和6年度		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
議会											委員会報告 パブコメ周知 発表時期					
健康まえばし２１Ⅲ		データより 評価実施	課題と今後の取組を検討 目標、指標の検討		2次計画評価 3次計画骨子作成	3次計画 骨子決定	3次計画 素案作成	3次計画 素案完了	R4国保特定健診受診率、低体重児割合結果発表後、2次計画評価（最終） 3次計画素案修正	3次計画 素案確定	2次計画評価 公表	パブコメ	修正・計画完了 印刷準備 （見積）	印刷委託	策定 委員会報告	
健康づくり推進会議						第1回会議 2次評価素案 3次骨子確認				第2回会議 2次計画 素案確認					公表	
庁内ワーキング	データ提出の時期を聴取	メンバー選出 データ提出依頼	5/22対面で会議 評価確認 課題抽出		2次計画評価素案 3次計画骨子確認 （書面）			3次計画素案確認 （書面）	2次計画評価国保、子ども支援課へ 確認						公表	会議 詳細説明
庁内推進会議・幹事会					2次計画最終評価 3次計画骨子確認 （書面）				2次計画評価（最終） 3次計画素案確認 幹事会(対面) 推進会議(web)						公表	
健康日本２１Ⅲ		パブコメ	基本事項公表			アクションプラン 提示										
元気県ぐんま２１	評価・分析・目標指標の検討・推進会議			骨子決定	計画素案作成				第2回推進会議	パブコメ・パブコメ反映		第3回会議	決定			

第3次計画　期間

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19
前橋市		2次完了 ベースライン値	3次開始						中間元データ	中間評価	後期開始		最終元データ	最終評価	計画	策定
群馬県		3月公表	4月開始											最終評価	策定	
国							大規模調査	結果公表	中間評価							