景観計画改定スケジュール

資料２

	令和７年度												令和８年度												令和９年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
景観計画策定作業				●市長・副市長説明 ●改定方針決定伺（7／16・18）						●景観計画素案策定（内容確認用）			●製本印刷業務委託			●都計審（6月末～7月） ・意見聴取	●計画決定 ●告示・縦覧							●景観計画書配布	●計画施行	
				計画素案作成									製本印刷業務委託													
市民参加						対話型説明会準備		●景観アンケート実施 ●対話型説明会 ●各自治会説明会						●景観計画パブコメ												
庁内				●庁議（7／22） ・景観計画改定 ・屋外広告物条例改正							●景観計画素案確認（2／3～2／16）															
景観審				●第２３回（7／2） ・改正案、パブコメ ・屋外広告物条例					●第２４回（12／17） ・景観資産審議 ・景観計画改正			●第２５回（3／2） ・計画素案審査			●第２６回 ・計画案諮問・答申				★景観審任期替え							
市議会					●建水（8／22） ・景観計画改定 ・屋外広告物条例		●建水 ・パブコメ結果報告 ・ＯＨ予告						●建水（4月下旬） ・景観計画案報告 ・パブコメ予告		●タブレット配信（パブコメ結果）									●建水報告 ・景観計画刊行		
その他広報等			●景観資産募集 ●広報（景観資産）		●広報（景観資産展） ●景観資産展					●広報（景観講演会） ●景観講演会（予定）				●広報（パブコメ）												
			景観資産募集			景観資産展																				