景観計画改定スケジュール

資料３－⑤

		令和６年度				令和７年度												令和８年度											
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定作業	計画書	●策定方針決定			●赤城景観ＧＬ策定	１～３章	●現行計画総括		●地区カルテ素案	４～６章		●地区カルテ案	７～８章・資料編			●地区カルテ決定	●計画素案策定		●●都計審意見聴取 ●パブコメ	●●景観審諮問・答申 ●計画案策定	●●告示・縦覧 ●計画決定		●製本業務委託				●●計画書配布 ●計画施行		
	条例					県・赤城関係者との協議			●●条文への位置付け ●ＧＬ運用方法確定		モデル地区関係者への説明			●（旧条例経過措置）廃止方針の確認			●●行管協議 ●条例素案策定		●パブコメ	●条例案策定	●法規審査		●●告示 ●議案提出・議決				●条例施行		
庁内組織						●（策定方針）第１回					●（経過報告）第２回					●（両素案報告）第３回			●（両案報告）第４回										
市民参加										●（けやき・元気２）オープンハウス			●（カルテ供覧依頼）自治会連合会理事会		●自治会意見集約				●パブコメ										
景観審			●●屋外条例方針説明 ●景観計画方針説明 ●景観資産審査					●●経過報告 ●現行計画総括			●経過報告			●●景観資産審査 ●経過報告			●両素案審議			●両案諮問・答申									
市議会				※市議選		●（策定方針）建水			●（ＯＨ予告）建水			●（カルテ依頼予告）建水						●（パブコメ予告）建水		●（パブコメ結果） ●タブレット配信			●議案審議（条例）						
その他広報等						●（策定方針）市長・副市長説明			●（ＧＬ運用方法）市長・副市長説明					●（旧条例経過措置）市長・副市長説明	●（経過措置廃止説明）五差路懇談会？														