上川淵公民館大規模改修及び増築建築工事　工程表

	令和７年度			令和８年度									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月
全体	←												→
増築棟	←												→
	外構解体工事着手	杭工事 外構解体	基礎工事 杭工事	基礎工事	躯体工事 基礎工事	躯体工事	内外装工事 屋根工事	内外装工事 屋根工事	内外装工事	内外装工事	内外装工事	内外装工事	建物完成
既存棟					←								→
					内外装解体 仮設工事	内外装解体	内外装工事 屋根工事	内外装工事 屋根工事	内外装工事	内外装工事	内外装工事	内外装工事	建物完成

※建物工事の完了後、外構工事を行う予定です。