
新市基本計画・富士見地区における主な事業の実施実績及び予定
（計画開始時から継続して実施している各種ソフト事業及び各種補助事業等は除く）

【都市基盤・安全安心】
１　都市内幹線道路の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 測量業務 11,907

22 測量、設計業務 14,595

23 物件調査、土地評価、用地取得、補償 59,748

24 用地取得、補償、工事 203,166

25 用地取得、補償、工事 74,688

26 用地取得、補償、工事 102,168

27 補償、工事【H２７事業完了】 71,419

23 測量調査設計業務 12,222

24 物件調査、用地取得、補償 39,010

25 用地取得、補償、工事 84,859

26 補償、工事 75,513

27 測量 5,001

23 舗装改良工事 9,103

24 舗装改良工事 20,811

25 舗装改良工事　【Ｈ25事業完了】 13,566

21 工事、調査委託 12,600

22 工事、調査委託 24,707

23 工事　【Ｈ２３事業完了】 31,595

１）②市道00-197号線（旧村道石井・原東線）

２）③市道00-196号線（旧村道小暮・石井線）

３）⑨林道葦窪線

４）⑧林道下横道線

（予算35,000千円）
測量業務

資料 ５   
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２　生活関連道路の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

22 物件調査、用地取得、補償 3,279

23 補償物件の移転完了、道路改良工事　【H２３事業完了】 33,202

22 物件調査、用地取得、補償 19,573

23 補償物件の移転完了、道路改良工事　【H２３事業完了】 49,134

21 工事、物件調査、補償 126,246

22 工事、用地取得　【H22事業完了】 61,955

３　上水道施設の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 配水施設工事 6,772

22 配水施設工事、詳細設計業務 13,356

26 配水施設工事 34,895

27 配水施設工事 124,243

21 配水管布設替工事、設計委託 13,052

22 配水管布設工事 62,244

23 配水管布設工事、配水管布設替工事、舗装復旧工事 122,798

24 配水管布設工事、配水管布設替工事、舗装復旧工事 28,424

25 配水管布設工事2件、配水管布設替工事4件 69,374

26 配水管布設工事（12件）、舗装復旧工事（1件） 116,607

27
配水管布設工事（1件）、配水管布設替工事（5件）、
舗装復旧工事（2件）

70,557

22 配水管布設替工事 10,311

23 配水管布設替工事　【Ｈ23事業完了】 6,563

（予算61,000千円）
配水管布設工事
配水管布設替工事

１）浄配水施設の整備（配水池の改修など）

３）①市道22-3607他（文教・福祉施設等アクセス道路）

（予算104,826千円）
配水施設工事

２）配水管の整備（管路の耐震化及び経年管の更新）

３）石綿管の更新

２）⑤市道22-6034号線（旧村道6034号線）

１）④市道22-8132号線（旧村道8132号線）　
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４　公共下水道の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21
公共下水道工事、測量、実施設計業務（富士見町時沢・小
暮）

172,610

22 公共下水道工事、測量、実施設計業務（同上） 91,089

23 公共下水道工事（同上） 137,603

24 公共下水道工事（同上） 100,834

25 公共下水道工事（富士見町小暮・時沢・原之郷）11件 46,185

26 公共下水道工事（富士町小暮・時沢・原之郷他）13件 62,067

27
公共下水道工事（富士町小暮・時沢・原之郷）7件、
測量調査業務2件

51,191

５　農業集落排水施設の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 処理施設工事、管路工事、舗装復旧工事 125,544

22
管路工事、舗装復旧工事
※Ｈ２２年１０月１日一部供用開始、Ｈ２３年２月１７日全面供
用開始

147,102

23 舗装復旧工事、施設台帳作成　【H２３事業完了】 11,214

６　バス交通網の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 路線バス乗降調査、公共交通マスタープラン策定業務等 5,691

22 赤城山直通バスの運行支援、公共交通マスタープランの策定等 13,256

23
赤城山直通バスの運行支援
ＤＣ期間中は毎日運行、一部便を新前橋駅延伸

3,021

24
赤城山直通バスの運行支援
るんるんバスのデマンド運行社会実験開始

1,257

25
赤城山直通バスの運行支援
るんるんバスのデマンド運行社会実験から本格運行へ移行

3,694

26
赤城山直通バスの運行支援
るんるんバスの運行区域の変更（大洞・箕輪地区）及び区域
外乗降ポイントの追加（北関東循環器病院）

3,602

27
るんるんバスのバス停見直しの実施
るんるんバスの大洞・箕輪地区の登録者更新作業を実施

5,457

（予算60,000千円）
公共下水道工事
（富士見町小暮・時沢）

（予算13,720千円）
るんるんバスのバス停の
見直し
るんるんバスのチラシ更
新作業

１）バス交通網整備事業（現行バス路線の見直しなど）

１）富士見町時沢・小暮地区

１）白川東地区

3



７　災害対策の強化

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 契約等 500

22
契約、整備工事
（富士見支所へ遠隔制御局、９箇所へ屋外子局設置）

453,600

26 デジタル防災行政無線の運用 12,678

27
デジタル防災行政無線の保守点検、防災用トランシーバの導
入、運用

13,736

８　消防水利・消防車両の充実

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 耐震性貯水槽（富士見町田島：富士見公民館） 5,300

22 同上（富士見町原之郷：２部詰所） 5,120

23 同上（富士見町田島：１部詰所） 5,500

24 同上（富士見町米野：消防団第１９分団４部詰所敷地内） 5,744

25 同上（富士見町田島：富士見中学校駐車場） 5,407

26
同上（富士見町小暮：小暮土地区画整理事業域内の1号公園
内）

6,000

27 消火栓の設置（時沢地内：2基、原之郷地内：1基） 615

【環境】
１　公園・緑地の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

26 時沢公園（小暮１号公園）整備：小暮土地区画整理事業内 34,814

27
中島なかよし公園（小暮２号公園）整備：（小暮土地区画整理
事業内）

17,161

（予算1,870千円）
消火栓の設置

１）身近な公園・緑地整備事業

１）新防災行政無線設置事業　※決算額については全体事業費

１）耐震性貯水槽の整備

（仮称）小暮３号公園整
備（地元協議、施設整
備）

（予算7,822千円）
デジタル防災行政無線
の運用
※平成27年度に災害時
連絡系統の複線化のた
め、防災用トランシーバ
90台を導入し、避難所と
なる小中学校及び現地
対策本部となる支所、各
サービスセンターへ配備
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2　住民・事業者によるリサイクル活動への支援

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21
わが町リサイクル庫助成事業
（徳沢、時沢、辻、所替戸、市之木場の子ども会育成会）

1,405

22
紙リサイクル庫の設置（富士見支所）
わが町リサイクル庫助成事業（原西子ども会）

984

23
有価物集団回収の対象品目に古着類を追加
わが町リサイクル庫助成事業

1,409

24 わが町リサイクル庫助成事業 2,989

25 わが町リサイクル庫助成事業 939

26 わが町リサイクル庫助成事業　【Ｈ２６事業終了】 1,441

【健康・福祉】
１　放課後児童クラブの整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

22 石井小学校（実施設計） 473

23
石井小学校「いしい・しらかわ児童クラブ」整備工事
　平成２４年４月開所

28,308

26 原小学校（新設実施設計） 486

27 原小学校（整備） 40,824

児童クラブ登録児童数
　・ときざわ：６９人
　・はら：７２人
　・いしい・しらかわ：３６人
　　　　　　（H28.4.1現在）

１）放課後児童クラブの整備

１）有価物集団回収事業の推進等
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【産業】
１　赤城山頂周辺の活用

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 白樺牧場周辺及び県道４号線沿い 630

22
大洞駐車場周辺
（H22～前橋観光コンベンション協会事業として実施）

－

23
見晴山駐車場付近道路脇及びキャンプ場側大沼周遊道周辺
（200本）

－

24
あかぎ広場～覚満淵の道路脇及び分校跡～小沼分岐点の
道路脇　（計150本）

－

26 大沼遊歩道に植樹 －

23 仮設トイレの設置 882

24 仮設トイレの設置 683

25 仮設トイレの設置　【H２５事業終了】 935

24 トイレ設置、展望デッキ設置　【H２４事業完了】 41,045

23 登山道等案内看板設置（10基）　【H２３事業完了】 830

23 駐車場案内看板設置（5基）　【H２３事業完了】 2,793

22
遊歩道等への案内看板の設置　【H22事業完了】
　（観光コンベンション協会事業で実施）

0

21 白樺牧場牧柵改修工事（300ｍ） 3,738

22 H22白樺牧場牧柵改修工事（182ｍ）　【H22事業完了】 3,800

22 みずなら原生林遊歩道等整備工事（787ｍ）　【H22事業完了】 7,182

26 遊歩道階段等補修 335

25 案内看板設置工事 300

３）赤城山総合観光案内所トイレ及び展望デッキ設置工事

赤城山観光連盟補助金
で植栽を実施

２）小沼駐車場仮設トイレ設置

４）登山道等案内看板設置事業

６）遊歩道等案内看板設置事業

８）みずなら原生林遊歩道等整備工事の実施

５）観光施設等案内看板設置工事

７）白樺牧場牧柵改修工事の実施

１）れんげつつじ等植栽事業

９）観光施設等案内看板設置工事の実施
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【教育・文化】
１　公民館の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 空調設備改修工事 4,725

22 空調設備改修工事 872

23 第一実習室給湯器改修工事 735

24 耐震診断 2,468

26
公民館運営推進委員会や利用団体等の意見聴取
実施設計

13,651

27 耐震補強、大規模改造工事 160,667

※関連

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

26 実施設計 3,413

27 工事 39,905

２　スポーツ施設整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

24 地質調査 1,312

25 湧水対策予備設計 473

26
施設診断・調査
（既存施設の継続使用に関する診断・調査）

486

27 0

３　学校教育施設の充実

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 時沢小学校体育館（実施設計） 3,203

22 時沢小学校体育館（工事） 49,046

１）ふじみ老人福祉センターの整備

１）富士見公民館の整備

１）総合グランド改修事業

１）小中学校の校舎等耐震補強工事の実施

（予算65,318千円）
大規模改造工事
（工期：H27.9～Ｈ28.6）

（予算270,873千円）
大規模改造工事
（工期：H27.9～Ｈ28.6）
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21 時沢小学校（校舎増築工事） 179,991

21 富士見中学校（校舎増築工事） 188,510

24 富士見中学校（校舎外壁落下防止実施設計） 924

25 富士見中学校（校舎外壁落下防止工事） 14,217

27
富士見中学校（体育館・武道場吊り天井撤去実施設計、エレ
ベーター棟増築実施設計、空調設備改修実施設計ほか）
原小学校（エレベーター棟増築実施設計）

49,402

21 富士見中学校（プール新築工事） 99,015

４　地域文化の継承

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21
横室歌舞伎保存事業補助
（歌舞伎保存会の活動、保存継承事業に対する補助）

300

22 同上 200

23 同上　【H２３事業終了】 100

【行政】
１　地域交流拠点の整備

年度 実　　　績 決算額（千円） 平成28年度予定

21 市立図書館新富士見分館（視察、基本構想案の検討等） 0

22 同上（基本構想策定） 0

23
同上（基本、実施設計）
旧役場庁舎等（解体設計、駐車場整備基本実施設計）

14,070

24
旧水道庁舎・書庫の解体工事、水道管本管移設工事、新富
士見分館建設工事

126,602

25
旧役場庁舎（支所西庁舎）の解体、駐車場等の造成・舗装工
事、新富士見分館建設工事（H26.2.1開館）

179,584

※その他

24 富士見支所　非常用電源設備回路の改修 1,281

３）小中学校のプール改築工事の実施

１）地域芸能・祭りなどの伝承支援

２）小中学校の校舎大規模改修・増改築工事の実施

富士見中学校（体育館吊
り天井撤去工事、空調設
備改修工事）　ほか

１）旧富士見村役場周辺の整備
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