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29 30

富士見総合グランド改修スケジュール

測量業務

北側：湧水対策工事含む

北・西

施設改修

南側：ダッグアウト及び

防球ネットの改修及び再

塗装、階段手摺塗装

施設改修

トイレ改修、倉庫改修、物置・焼却炉等撤去、北

側ダッグアウト・防球ネット・事務所改修及び再

塗装

整備費用

施設整備 １７７，２００千円

湧水対策 ４０，０００千円

計 ２１７，２００千円

詳細設計

南

使用禁止

使用禁止

南側：内野部分
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