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基
本
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想
策
定

①施設整備協議会設立

②基本構想契約事務

③基本構想策定

④用地選定

⑤公募前準備

⑥用地の公募実施

一
部
事
務
組
合
設
立
の
場
合

⑦規約の整理
(議員定数、費用負担等)

⑧前橋市に準備室設置

⑨議案審査提出

⑩規約の議会承認

⑪システム開発等補正要求

⑫群馬県へ設立許可申請

⑬組合設立

５月１５日コンサル委託契約（エイト日本技術開発）

各市町１人ずつ前橋市に職員を派遣し組合設立準備

基本構想２年間

用地選定６月目途

公募年内

令和８年度規約整理、議会対応

令和８年度規約整理、議会対応
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