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監督員は内容を確認し承諾する。
【様式第６条・第７条関係・エクセル書式】
※当初工程表の時点で週休２日が達成しているか確認する。
達成していない場合は修正を行う。

現場作業終了時
発注者は、現場閉所の達成状況の確認を行う。

【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】及び
休日・夜間作業届等による。

前橋市週休２日制現場(営繕工事)　事務処理フロー(発注者指定型)

前橋市週休２日制現場(発注者指定型)で発注する。

　※土曜日並びに日曜日を原則と
　　する週休2日で作成する。

①当初設計で月単位の週休２日の割増を行う。
②現場説明書に週休２日制現場対象工事である旨記載する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(現場説明書記載例参照)
③入札公告または指名通知書に週休２日制現場の実施対象工事
であることが明示される。

①第６条【積算方法等】

完全・月単位の週休２日を
実施しているか確認する

　　　　　　　　　　　　　　　現場着手後
　監督員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が
記載された「工事工程表」等により、定期的に対象期間内の現
場閉所（現場休息）の日数を確認する。
【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】及び休日・夜間作業届
等による

　受注者は、工事着手前に、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週
休２日」の取得計画が確認できる「現場閉所（現場休息）予定日」を記載
した「工事工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で、週休２日に取
り組む。
【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】

補正係数を第６条第1号①に変
更し工事費を積算し、契約書第
２５条の規定に基づき請負代金
額を変更する。

完全週休２日の達成 月単位の週休２日達成

完全・月単位の週休２日の
どちらも未達成

月単位の週休２日の補正分の請負
代金額の減額設計変更を行なう。

補正分の請負代金額の変
更は行わない。
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前橋市週休２日制現場(営繕工事)　事務処理フロー(受注者希望型)

前橋市週休２日制現場(受注者希望型)で発注する。

①当初設計で週休２日の割増を行わない。
②現場説明書に週休２日制現場対象工事である旨記載する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(現場説明書記載例参照)
③財務会計マニュアルの契約内容について週休２日該当を選択
する。
④入札公告または指名通知書に週休２日制現場の実施対象工事
であることが明示される。

①第６条【積算方法等】

　受注者が工事着手前に「完全週休２日（土日）」又は「月単位の
週休２日」の取組を希望する場合に実施する「週休２日制現場（受
注者希望型）」である。「完全週休２日（土日）」又「月単位の週休２
日」の取組について、希望の有無を工事着手前に監督員に工事打
合書等で報告する。
　　　　　　　　　　【工事打合せ書による】

 　受注者は、工事着手前に、「完全週休２日（土日）」又は「月単位
の週休２日」の取得計画が確認できる「現場閉所（現場休息）予定
日」を記載した「工事工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上
で、週休２日に取り組む。
　　　　　　　　【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】

　※土曜日並びに日曜日を原則と
　　する週休2日で作成する。

監督員は内容を確認し承諾する。
【様式第６条・第７条エクセル書式】
※当初工程表の時点で週休２日が達成しているか確認する。
達成していない場合は修正を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　現場着手後
 　　監督員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が記
載された「工事工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉
所（現場休息）の日数を確認する。
【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】及び休日・夜間作業届等
による

完全・月単位の週休２日を
実施しているか確認する

　　　　　　　　　　　　　現場作業終了時
発注者は、現場閉所の達成状況の確認を行う。
【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】及び休日・夜間作業届
等による

完全・月単位の週休２日の
どちらも未達成

完全週休２日の達成 月単位の週休２日達成

　 補正係数を第６条第１号①に変更し工
事費を積算し、契約書第２５条の規定に
基づき請負代金額を変更する。

　補正係数を第６条第１号②に変更し工
事費を積算し、契約書第２５条の規定に
基づき請負代金額を変更する。

補正を行わない

取組まない場合

取組む場合


