
日赤跡地生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）事業スケジュール
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【議 題】 
 

・趣旨説明 

・基礎調査結果の報告 

・今後の進め方の確認 

 

【議 題】 
 

 (1)前橋版CCRC基本方針  

   ・全市的なコンセプト、ターゲット 

   ・取組方針（拠点配置、取組内容、 

    体制の考え方等） 

 (2)日赤跡地CCRC計画 

   ・日赤跡地のコンセプト、ターゲット 

   ・取組方針（拠点配置、取組内容、 

    体制の考え方等） 

   ・公募等の進め方 

【議 題】 
 

 (1)前橋版CCRC基本方針 

 (2)日赤跡地CCRC計画 

 (3)日赤跡地の公募方法等 
 

第２回 

推進協議会 

第３回 

推進協議会 

事前調査・計画づくり 計画付事業予定者公募 

※推進協議会を開催する際には、事前に庁内検討委員会を開催する 
 

※推進協議会の開催回数は、議論の状況を踏まえ、柔軟に対応する 
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