
　　　交通再編スケジュールについて（案）

12月 1月 2月 3月 上期 下期 上期 下期 上期 下期

城南地区地域内交通

令和６年度以降

共通事項

都心幹線の設定

前橋版MaaSの構築

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

広域幹線の設定

資料８

再編に向けた住民説明

P＆BR駐車場、C&BR駐輪場整備の候補地と調整

順次環境整備

バス再編を順次実施

立川町通り渋滞解消に向けた調査及び関係者協議

ターミナル化中央前橋駅ターミナル化に向けた手続き・協議等 整備計画の策定

12月21日～3月12日

令和２年度前橋版MaaS事象実験

第２次再編 中央前橋ライン

実証実験

・効果検証

MaaS環境構築検討

再編計画に絡めた運賃施策の実施

他産業との連携による効果の波及

第４回都心幹線

ダイヤWG

第１次再編

本町ライン

第１次再編 広域幹線広域幹線ダイヤ・運行経路調整

自動運転バスの高度化検証

第10回法定協

網形成計画の地域公共交通計画への修正に向けた対応

第９回

法定協

本格運行後の利便性促進策の実施検討 第１次再編 既存委託路線の見直し

利便性の高い運賃施策の導入検討

4番８番街区の再開発に併せた対応を検討

利便増進実施計画に向けた検討

回生電動アシスト自転車モニタリング事業による検証 7月～

シェアサイクル本格稼動

都心幹線ダイヤWG検討

城南あおぞら号を対象として乗り継ぎ割引の検証

北部広域幹線けやきウォーク延伸

シャトルバスの延伸を含めた検討

稼動

準備
シェアサイクル運営協議会発足

地域公共交通計画

（案）作成
地域公共交通計画策定

バス事業者協定共同経営計画の認可に向けた調整共通運賃設定・運賃プール・ダイヤ調整等の共同経営に向けた検討・協議

交通系ＩＣカードの拡充、事業整理の検討

第５回都心幹線

ダイヤWG

第11回法定協

法定協へ

意見照会

計画認可

協定認可


