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１ 地域公共交通網形成計画

２ 地域公共交通再編実施計画

都心幹線の設定

広域幹線の設定

地域内交通の導入

３
　
地
域
公
共
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網
形
成
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画
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な
施
策

交通再編スケジュール（案）

H29（2017) H30（2018） H31（2019） H32（2020） H33（2021） H34（2022） H35（2023）～

2018.10　交通政策課

進捗管理（法定協議会において年１回程度進捗状況等を確

認定申請

法定協議会（3回程度）

策定準備 策定

運行計画の検討（事業者との協議）

既存バス路線の見直し検討（マイバス南北循環、新前橋駅西口線など）

設定方針の検討 運行計画の検討（事業者との協議）

本格運行

鉄道とともに本市の基幹交通軸の形成

⇒公共交通による都心への移動の確保
【施策を推進する方策の実施】

●公共交通乗り方ガイド・バスマップの作成（新たに転入手続きの際に配布） など

【利便性向上策の具体化】

●定時性の確保（バス専用レーン・ＰＴＰＳの導入等）

●バス停位置の統合（県庁前、中央前橋駅等）、中央前橋駅のターミナル化

●分かりやすい案内表示

●利用しやすい運賃体系の構築

●バス待ち環境の整備（上屋、ベンチ、照明等の設置）

●パーク＆バスライド、サイクル＆バスライド等の推進

●バリアフリー化（ノンステップバスの導入等）

シャトルバス運行時間拡充・延伸運行

実証実験

設定方針の検討

●第４回法定協議会（計画確定）

●計画完成・公表
（計画期間 ： 2018～2022年）

本格運行（本町ライン）

既存のバス路線の見直し実施

再編調査
都心の回遊性向上

●第５回法定協議会
●第６回法定協議会

シャトルバス運行時間拡充・延伸検討

本格運行（中央前橋ライン）

運輸支局申請

区画線

工事

●城南地区運営委員会設置 ●方針決定

実証実験 効果検証地域・事業者調整

●NTTドコモ連携協定

AIを活用した地域交通網の最適化研究

本格運行

地域需要に応じたバス路線の再編

地域内移動手段の確保及び交通結節点への接

続

●第1回事業者個別ヒア

●第2回事業者個別ヒア

●バス事業者全体意見交換

●広域幹線個別事業者ヒア

・千代田町三丁目

交差点改良案・効

果の検討

【中長期的な施策の検討】

●鉄軌道間のネットワーク化（前橋駅・中央前橋駅の結節強化等） ●群馬総社駅西口の開設 ●交通系ＩＣカードの導入 ●本町二丁目交差点周辺の改良 など

・交差点協議

資料7

隣接市町村協議

●地域公共交通会議


