

## 前橋市立図書館新本館基本構想公表までのスケジュール

## 【これまでに終了した会議】

日程		議題	会場
2021年10月4日（月）	図書館本館整備検討委員会	図書館新本館の考え方（規模等）	市役所4階庁議室
2021年10月8日（金）	第1回ワーキンググループ 会議	ワークショップ実施報告	書面開催
2021年10月14日（木）	第1回プロジェクト会議	ワークショップ実施報告	図書館本館地下講堂
2021年10月22日（金）	第2回ワーキンググループ 会議	・プロジェクト会議の内容報告 ・メンバーからの意見収集	図書館本館地下講堂
2021年11月26日（金）	第3回ワーキンググループ 会議	図書館新本館基本構想素案	図書館本館地下講堂
2021年12月17日（金）	第4回ワーキンググループ 会議	図書館新本館基本構想素案 （修正）	図書館本館地下講堂

## 【今後のスケジュール】

日程		内容	会場
2022年1月27日（木）	第2回プロジェクト会議	図書館新本館基本構想（案）審議	図書館本館地下講堂
2022年2月9日（水）	図書館本館整備検討委員会	図書館新本館基本構想（案）報告	市役所4階庁議室
2022年2月19日（土）～ 3月13日（日）	パブリックコメント実施	図書館新本館基本構想について	市ホームページ等
2022年3月13日以降 （未定）	基本構想の確定	パブリックコメントで収集した意見を踏まえ、実施機関により構想を確定する。	
2022年3月25日（金） 午後2時	記者会見（吉川教育長） 基本構想の公表	・パブリックコメントの結果報告 ・図書館新本館基本構想発表	市役所4階庁議室