

前橋市立図書館新本館基本構想策定公表スケジュール（案）

【これまでに終了した会議】

日程	会議等	議題	会場
2021年10月4日（月）	図書館本館整備検討委員会	図書館新本館の考え方（規模等）	市役所4階庁議室
2021年10月8日（金）	第1回ワーキンググループ会議	ワークショップ実施報告	書面開催
2021年10月14日（木）	第1回プロジェクト会議	ワークショップ実施報告	図書館本館地下講堂
2021年10月22日（金）	第2回ワーキンググループ会議	・プロジェクト会議の内容報告 ・メンバーからの意見収集	図書館本館地下講堂
2021年11月26日（金）	第3回ワーキンググループ会議	図書館新本館基本構想素案	図書館本館地下講堂
2021年12月17日（金）	第4回ワーキンググループ会議	図書館新本館基本構想素案 （修正）	図書館本館地下講堂
2022年1月27日（木）	第2回プロジェクト会議	図書館新本館基本構想（案） 審議	図書館本館地下講堂

【今後のスケジュール】

日程	会議等	内容	会場
2022年3月9日（水） 午前9時30分	第6回図書館本館整備検討委員会	図書館新本館基本構想（案） 報告	市役所4階庁議室
2022年3月16日（水） ～4月13日（水）	パブリックコメント実施	図書館新本館基本構想（案） について意見募集	市ホームページ等
2022年4月13日以降	基本構想の確定	パブリックコメントで収集した意見を踏まえ、基本構想を確定	教育長決裁
2022年4月下旬	定例記者会見 基本構想の公表	・パブリックコメントの結果報告 ・図書館新本館基本構想発表	市役所4階庁議室