

第6次男女共同参画基本計画策定スケジュール

6月時点

年度		令和8年度			令和8年度												令和9年度			摘 要	
区 分	項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
計画策定業務	計画(案)					体系案 作成	計画素案作成				計画素案完成	計画素案修正				計画案完成				庁内推進会議最終確認後に計素案完成	
	庁内推進会議				委員依頼	資料送付						計画素案確認				計画案最終確認				5月 送付資料(庁議) 11月 計画素案確認 2月 計画案最終確認	
	ネットワークメンバー 会議				メンバー決定		ネットワーク会議	8月5次総括・6次調査				ネットワーク会議	計画素案調整・確認				計画案最終確認				6月30日 ・R7実施状況報告 ・計画概要・策定スケジュール 8月 ・第4次計画総括 ・具体的施策検討 10月 ・計画素案調整・確認 2月 計画案確認
	審議会での協議			「基本的な考え方」確認				【第1回】 市からの諮問 5次計画評価		【第2回】 書面開催 6次体系・施策		【第3回】 計画素案確認		答申(案)確認		答申について協議				第1回(7/9開催) ・諮問 ・基本計画の体系(案) ・策定の方針を説明 第2回(書面開催) ・第5次計画総括評価 ・新体系・具体的施策を提示 ・上記について意見聴取 第3回 ・基本計画素案確認 ・パブリックコメント実施説明 ・答申(案)学識委員確認 第4回 ・基本計画案審議 ・答申(案)確認 ・答申を市長に提出	
	パブリックコメント											庁議で説明	実施		結果公表					11月庁議でパブコメ実施説明 HP掲載	
	市議会												市民経済実施報告	パブリックコメント 実施説明	市民経済結果報告			市民経済策定報告		11月市民経済(パブコメ実施) 1月市民経済(パブコメ結果報告) タブレット配信 4月市民経済委員会(策定報告) 報告書・概要版送付	
	事務手続き等				方針伺											策定伺・印刷	庁議報告	県に報告		4月 方針伺 3月 計画策定伺 4月庁議報告 4月県に報告	
	公表	周知(広報等)																6/1号広報掲載		5月HP掲載 関係機関・他市への計画書送付 6/1号 広報掲載(6月の男女共同参画 週間に絡めて周知)	