

## 次期地域福祉計画 策定スケジュールについて

### 【策定期間見直しの理由】

○地域福祉計画とは、**住民参加**のもと、行政の立場から**地域福祉の政策や制度などを充実**させながら、地域福祉を推進していくための**仕組みや体制づくり**のために自治体が策定する計画。

**\* 計画の策定と実行を通じて、市民・事業者、関係機関や団体、庁内関係各課の主体的参画を図り、安心・信頼できる地域福祉社会の構築を目指すもの**



### ◎住民参加

- ・市民ワークショップでの議論の深化を図る。
- ・パブコメや市民アンケートのほか、タウンミーティングや関係機関や団体等を通じて広く意見を吸い上げる。

### ◎地域福祉の政策や制度の充実

- ・各課で実施する事業（制度）の狭間への適切な対応への検討から具体的な事業、施策等の実施を図る。

### ◎仕組みや体制づくり

- ・「地域包括支援センター」や「町社協」、「前橋市社会福祉協議会」など地域共生社会を支える主体の適正な役割分担による協働を図る。



現行計画期間：令和7年3月まで

次期計画策定：〔当初予定〕令和7年3月までに策定 次期計画期間：5年間：令和7年4月から令和12年3月まで

**【変更案】策定期間を1年延長 ⇒ 令和8年3月までに策定（現行計画を延長）**

次期計画期間：5年間：令和8年4月から令和13年3月まで

第2次前橋市地域福祉計画の終期である令和6年度（2024年度）末までに次期計画を策定できるよう取組を進めていましたが、総合的な相談支援体制づくりの検討等を行い、地域共生社会を支える関係者等が主体的に参画する取組を進めるために十分な期間を確保する必要があることから、策定期間を令和7年度（2025年度）末まで1年間延長します。これに伴い、計画期間が途切れることで本市における地域福祉の推進に切れ目が生じることがないように、第2次前橋市地域福祉計画の計画期間についても令和7年度（2025年度）末まで1年間延長します。

# スケジュール案

略称 WG：地域福祉計画策定ワーキンググループ  
WS：地域福祉市民ワークショップ

年	審議会	WG	WS	内容・その他	庁内連携の取組		
					WS/WG 関連	計画案 関連	施策関 連
2024 1月	キック オフ			・前橋市地域福祉計画進捗評価 ・計画策定の方向性について ・計画の方針やWGの設置について	WS/WG 関連	計画案 関連	施策関 連
～ 4月							
5月	R6年度 第1回			・基本理念、施策の方向性意見聴取	WG/WSへの 取組報告 内容の調 整		
6月		第1回		・WGの内容、進め方、次期計画策 定に向けて			
7月		第2回		・関連施策説明（生活困窮/高齢/障 害/子ども）	WS意見に 対する関 係課題認 識の共有	基本理念 や施策の 方向性の 案の検討	具体施策 実施に向 けた意見 交換
8月			第1回	・日常感じる課題などを共有			
9月					WS意見に 対する関 係課題認 識の共有	基本理念 や施策の 方向性の 案の検討	具体施策 実施に向 けた意見 交換
10月			第2回	・地域福祉の観点で、自分が「どう ありたい」「何ができる」を議論			
11月		第3回		・WSでの議論の共有	WS意見に 対する関 係課題認 識の共有	基本理念 や施策の 方向性の 案の検討	具体施策 実施に向 けた意見 交換
12月			第3回	・前回の議論の掘り下げ			
2025 1月	R6年度 第2回			・第2次計画の事業評価	WS意見に 対する関 係課題認 識の共有	基本理念 や施策の 方向性の 案の検討	具体施策 実施に向 けた意見 交換
2月			第4回	・提言とりまとめ			
3月				■ワークショップの提言書完成			

年	審議会	WG	内容・その他	庁内連携の取組		
				計画素案 の調整	提出され た意見へ の回答と りまとめ 計画案へ の反映	具体施策 実施に向 けた意見 交換
2025 4月				計画素案 の調整	提出され た意見へ の回答と りまとめ 計画案へ の反映	具体施策 実施に向 けた意見 交換
5月		第4回	・基本理念、施策の方向性意見出し			
6月				計画素案 の調整	提出され た意見へ の回答と りまとめ 計画案へ の反映	具体施策 実施に向 けた意見 交換
7月		第5回	・計画素案の調整			
8月	R7年度 第1回		・WG進捗報告、意見聴取 ・計画素案報告、審議	計画素案 の調整	提出され た意見へ の回答と りまとめ 計画案へ の反映	具体施策 実施に向 けた意見 交換
9月						
10月		第6回	・審議会意見を踏まえた素案取りまとめ	計画素案 の調整	提出され た意見へ の回答と りまとめ 計画案へ の反映	具体施策 実施に向 けた意見 交換
11月			■市民意見募集（パブリックコメント） 実施			
12月				計画素案 の調整	提出され た意見へ の回答と りまとめ 計画案へ の反映	具体施策 実施に向 けた意見 交換
2026 1月	R7年度 第2回		・市民意見募集実施結果の報告 ・計画案の承認			
2月			■計画策定	計画素案 の調整	提出され た意見へ の回答と りまとめ 計画案へ の反映	具体施策 実施に向 けた意見 交換
3月						

※ 各年度の審議会及びWGの回数、実施時期等は目安です。  
状況に応じて追加・変更となる場合があります。