

第10期まえばしスマイルプラン(老人福祉計画・介護保険事業計画)策定スケジュール

資料2-1

		国（厚生労働省）・群馬県	市	分科会の開催予定	内 容
令和7年	4 月		<input type="checkbox"/> 令和6年度の事業評価		
	1 0 月	・ 特養待機者調査結果公表（県）	<input type="checkbox"/> 令和7年度上半期までの 事業評価		
	1 1 月	・ 介護保険制度等に関する県民意識調査（県）		第 3 回分科会 2025/11/14 （本日）	・ 第9期まえばしスマイルプランの取組状況 ・ 第10期まえばしスマイルプラン策定までのスケジュール ・ 各種調査（ニーズ調査、実態調査）の実施 ・ 臨時委員等募集 ・ 特別養護老人ホーム入所申込状況調査の結果
	1 2 月		<input type="checkbox"/> ニーズ調査、在宅介護実態調査の実施		
令和8年	1 月				
	2 月		<input type="checkbox"/> 調査の集計・分析		
	3 月	・ 全国課長会議の開催 ・ 各種調査結果の活用例の提示	<input type="checkbox"/> 令和6～7年度 事業評価	第 4 回分科会 3 月下旬	・ 各種調査の実施結果(概要) ・ 臨時委員等の公募結果 ・ 今後の分科会の開催予定
	4 月		<input type="checkbox"/> 令和6～7年度 事業評価		
	5 月	・ 特養待機者調査（県）	<input type="checkbox"/> 事業者向け調査実施		
	6 月		<input type="checkbox"/> 調査の集計・分析		
	7 月	・ 全国課長会議の開催 ・ 基本方針（案）の提示（国） ・ 基本方針（案）の伝達（県）			
	8 月		<input type="checkbox"/> 重点項目（案）の設定	第 5 回分科会 8 月頃	・ 第9期まえばしスマイルプランの分析・評価 ・ 各種調査の分析結果 ・ 日常生活圏域における傾向と課題 ・ 第10期まえばしスマイルプランの施策目標・構成・事業項目
	9 月				
	1 0 月	・ 特養待機者調査結果公表（県）	<input type="checkbox"/> 施設整備量の設定	第 6 回分科会 10月頃	・ 国の基本指針概略説明 ・ 基盤整備の方針
	1 1 月				
	1 2 月			第 7 回分科会 12月頃	・ 第10期まえばしスマイルプランの原案（本編） ・ パブリックコメントの実施 ・ 答申書（案）
令和9年	1 月		<input type="checkbox"/> パブリックコメント実施（1月から2月）		
	2 月	・ 介護報酬改定詳細（案）提示（国）	<input type="checkbox"/> サービス見込量・保険料の設定		
	3 月		<input type="checkbox"/> 介護保険条例の改正議案送付	第 8 回分科会 3 月下旬	・ 答申 ・ パブリックコメントの実施結果 ・ 第10期まえばしスマイルプランの最終案
			<input type="checkbox"/> 介護保険条例の改正 <input type="checkbox"/> まえばしスマイルプラン策定		
	4 月	・ 全国課長会議の開催	<input type="checkbox"/> 県への計画提出		
			第10期まえばしスマイルプラン（令和9年度～令和11年度）のスタート		

※国の動向により時期は変更します。