

第6期前橋市障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画策定スケジュール

(令和2年8月31日現在)

月	策定懇話会	障害福祉課	
R2.4	上		
	中		
	下		
5	上		
	中		
	下		
6	上	○第5期計画の進捗状況整理、現状分析(～8月中旬)	
	中		
	下		
7	上		
	中		
	下		
8	上		
	中	★第1回策定懇話会=8/31、書面開催 ・策定スケジュールの確認 ・計画に記載する事項の確認 ・第5期計画までの実績値の報告	
	下		
	○計画(素案)の作成(～9月下旬) ○サービス量確保の方策の検討		
9	上		
	中		
	下	▲計画(目標値・見込量)の中間報告(→県)	
10	上		
	中		
	下		
11	上		
	中	★第2回策定懇話会 ・計画(素案)の検討 ・中間報告数値の報告	
	下		
12	上	○数値目標・見込量の再検討	
	中	○計画(原案)の作成	
	下		
R3.1	上	○パブリックコメント実施(～2月上旬)	
	中	▲計画(目標値・見込量)の最終報告(→県)	
	下		
2	上		
	中		
	下		
3	上	★第3回策定懇話会 ・計画(原案)の確認 ・最終報告数値の報告	
	中		○パブリックコメント結果公表
	下		○計画確定(決裁、印刷製本)、県へ報告