

# 前橋市障害者福祉計画策定 年間スケジュール

## 資料2

時期	事務局作業			
	その他	業務委託	策定委員会	策定懇話会
H27.4	上旬			
	中旬			
	下旬			
H27.5	上旬	委託事業者選定方針等の検討		
	中旬	プロポーザル仕様作成	策定委員会設置要綱の制定	
	下旬	委託業者選定方針決定 委託事業者選定作業(提案書提出・プレゼン実施・審査)		
H27.6	上旬			懇話会設置要綱の制定
	中旬	委託業者決定 委託業者との打合せ開始 アンケート調査実施、団体・事業者等ヒアリングに関する検討		
	下旬			委員推薦依頼 委員公募
H27.7	上旬			
	中旬			
	下旬	現行障害者福祉計画の進捗状況等調査		
H27.8	上旬	各課施策の進捗状況調査結果の整理 新計画推進体制等の検討		
	中旬		第1回策定委員会(8/21)	委員選任
	下旬			
H27.9	上旬	アンケート調査の実施・回収 計画案作成(9/上旬～10/下旬)		
	中旬	団体・事業者等ヒアリング		第1回策定懇話会(9/18)
	下旬	アンケート結果集計・分析 検討状況中間報告		
H27.10	上旬		ワーキンググループ(各課ヒアリング)	
	中旬			
	下旬			
H27.11	上旬		第2回策定委員会(素案)	
	中旬			
	下旬			第2回策定懇話会
H27.12	上旬	計画案取りまとめ	各課施策最終調整	
	中旬			
	下旬	パブリックコメント準備		
H28.1	上旬			
	中旬	パブリックコメント実施(1/上旬～2/上旬)		
	下旬			
H28.2	上旬	計画案確定 計画案承認・決裁	幹事会	
	中旬		第3回策定委員会(原案)	
	下旬			第3回策定懇話会
H28.3	上旬	計画書作成		
	中旬			
	下旬			
H28.4	上旬	新計画施行		
	中旬			
	下旬			