

前橋市環境基本計画改訂業務 作業スケジュール(案)

調査検討項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月
(1) 市の環境の現状と課題			←→						
(2) 実施体制等に関する問題・課題			←→						
(3) 目標・施策体制・施策目標の検討									
①目標の検討			←→						
②施策体系の検討			←→						
③施策目標の検討				←→					
(4) 環境指標の検討				←→					
(5) 個別施策の検討					←→				
(6) 重点的に推進する施策の検討					←→				
(7) 環境配慮指針の検討						←→			
(8) 計画推進の仕組み等の検討									
①推進体制の検討						←→			
②推進の仕組みの検討						←→			
(9) 市民、事業者向け説明会・懇談会等の市民意識調査に係る支援等			←→						
(10) 環境基本計画の策定									
①素案の作成(パブリックコメント用)						←→			
②最終案の作成							←→		
審議会等開催スケジュール									
(1) 環境審議会			●					●	●
(2) 環境基本計画推進委員会							●	●	
(3) パブリックコメント						←→			

平成30年
4月環境
基本計画
実行