

策定スケジュール

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画改定に係る基礎調査及び課題抽出 (市の環境の現状と課題)	基礎調査(環境データ等分析)		現行計画の評価・課題抽出		基礎調査等の結果はWSでも活用			
市民等の参画 (ワークショップ)	企画	準備等	実施	計画検討に反映				
目標の設定方法及び推進方法	目標、施策体系の検討		施策目標の検討	環境指標の検討	個別施策・重点施策の検討	貴重な生物種、生態系の特徴及び保全方法の整理(生き物マップ的に作成)		
			環境配慮指針の検討					
進行管理					推進体制・仕組みの検討			
計画素案等の作成					素案作成		最終案作成	
パブリックコメント								
審議会	① 9/25				② 素案について審議		③ 最終案について審議	
庁内委員会					①		②	