

一般廃棄物処理基本計画策定 検討スケジュール(案)

令和2年12月25日現在

		11月			12月			1月			2月			3月			4月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
審議会	開催日			●			●					●							
	諮問			●															
	答申													●					
計画作成	一般廃棄物処理計画(素案) 作成	■	■	■	■	■													
	一般廃棄物処理計画(素案) 調整						■	■	■										
	パブリックコメント実施								■	■	■								
	一般廃棄物処理計画(案) 作成・調整									■	■	■	■	■					
	一般廃棄物処理計画 完成														■				
	一般廃棄物処理計画 公表																■	■	■
議会	定例会			■	■	■								■	■	■			
	常任委員会		●			●								●			●		