

建て替えを行う子局に関する作業スケジュール（R7.5.28更新）

通番	子局名	工事①	工事②	工事③	工事④	工事⑤	旧→新切り替え
1	金丸分校	5月19日	5月22日	5月23日	5月29日	6月18日	工事⑤と同日
2	牧場管理センター	5月20日	5月22日	5月23日	5月29日	6月19日	工事⑤と同日
3	一丁田公民館	5月21日	5月28日	5月29日	6月4日	6月16日	工事⑤と同日
4	第16分団2部	5月22日	5月26日	5月27日	6月2日	6月21日	7月14日、15日
5	滝窪小学校	5月23日	5月26日	5月27日	6月2日	6月20日	工事⑤と同日
6	第16分団4部	5月24日	5月28日	5月29日	6月4日	6月23日	工事⑤と同日
7	公田町公民館	5月25日	5月31日	6月2日	6月10日	6月12日	7月14日、15日
8	横手町公民館	5月26日	5月31日	6月2日	6月10日	6月13日	7月14日、15日
9	下川町3号公園	5月27日	5月31日	6月2日	6月10日	6月14日	7月14日、15日
10	足軽町東（茂木町公園）	5月28日	6月3日	6月4日	6月12日	6月28日	工事⑤と同日
11	上大屋東（上大屋公園）	5月28日	6月3日	6月4日	6月12日	6月30日	工事⑤と同日
12	ナイトスポットアポロ 東	5月30日	6月5日	6月6日	6月13日	7月1日	工事⑤と同日
13	桑庵 北	5月30日	6月5日	6月6日	6月13日	7月2日	工事⑤と同日
14	大前田運動広場	5月29日	6月9日	6月10日	6月16日	7月3日	7月14日、15日
15	全徳寺前	5月29日	6月11日	6月12日	6月19日	7月4日	工事⑤と同日
16	第17分団3部	6月8日	6月11日	6月12日	6月19日	7月5日	工事⑤と同日

※「旧→新切り替え」が完了すると、新しい子局に切り替え完了となります。