

平成30年度スポーツ施設等の整備計画について

1 富士見総合グラウンド改修工事

(1) 概要

- 富士見総合グラウンドは昭和52年度に旧富士見村時代に整備されたが、湧水対策が不十分であり雨天後のグラウンド使用に支障があったため、効果的な湧水対策工事等を実施し富士見地区のスポーツの拠点として整備を行う。

(2) 改修工事の主な内容

- 北側グラウンドの湧水対策及び内野部分の土の入替え
- 南側グラウンドの内野部分の土の入替え
- 駐車場整備（約80台→約280台に拡張）
- トイレ改修、バックネット・ダッグアウト再塗装など

(3) 予算額

- 【H29】 1,050万円
- 【H30】 2億670万円

(4) 工事スケジュール（予定）

- 平成29年11月～平成31年3月
- 平成31年4月 供用開始

2 大渡体育館耐震診断・詳細設計

(1) 概要

- 大渡体育館は昭和50年の建設であり新耐震基準前の建物であるため、耐震診断及び耐震補強工事に向けた詳細設計を行う。

(2) 改修工事の主な内容（予定）

- 耐震工事
- 床張り替え
- トイレ改修（バリアフリー）

(3) 予算額

- (H30) 1,086万円
- (H31 要求) 約2億円

(4) 工事スケジュール（予定）

- (耐震診断・詳細設計) 平成29年10月～平成30年11月
- (改修工事) 平成31年度中を予定

3 市民プール改修工事

(1) 概要

- 老朽化した施設の撤去及び改修を行う。

(2) 改修工事の主な内容

- 渦巻きプール（貝殻山）の撤去
- その跡地に子ども用プールの整備
- 50mプール補修

(3) 予算額

(H30) 5, 100万円

(4) 工事スケジュール

- 平成29年12月～平成30年6月
- 平成30年7月供用開始