

資料 2

令和6年 6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和7年 1月			2月			3月			4月					
			 ◎ビジョン協議会(策定支援委託業務調査報告、次期ビジョン概要説明・基本方針の確認)【6月27日】																																
																											ビジョン素案の作成(不足データ収集・意見反映等)								
																											◎ビジョン協議会(次期ビジョン素案の確認)【8月予定】								
																											ビジョン修正案の作成(意見反映等)								
																											◎ビジョン協議会(修正案確認・意見聴取)【11月中】								
																											パブリックコメントの実施								
																											ビジョン最終案の作成(意見反映等)								
																											◎ビジョン協議会(完成版報告)【2月中】								
																											概要版・本編 印刷								
																																	令和7年4月公開		