


ヒストリックランドマーク整備事業の進捗状況について（報告）

●爆撃照準点及び旧町名（桑町）案内板について

1 概要

昨年度から継続して行っているヒストリックランドマーク整備事業（爆撃照準点及び旧町名（桑町）案内板）について、11月30日（土）に完成し、同日に完成披露会を行った。
本事業は（一財）ぐんま食と歴史文化財団から助成金をいただき、実施した。

2 整備場所及び完成写真について



3 完成披露会の写真について



●旧町名案内板について

1 概要

昨年度から継続して行っているヒストリックランドマーク整備事業（旧町名案内板）について、今年度10箇所の整備に向けて各調整を進めている。今までの専門部会の開催状況は以下のとおり。

- ・R6.7.30 第一回専門部会
R6年度の整備箇所数（10箇所）及び案内板の構成要素について合意がされた。
- ・R6.11.14 第二回専門部会
旧町名案内板のデザイン案及び文章案について諮った。

2 現在のデザイン案について（参考）



3 今後のスケジュールについて（予定）

- ・R6.12月末まで デザインの決定
- ・R7.1月 貼替工事発注
- ・R7.2月 10箇所施工完了




旧町名案内板整備箇所

4 今年度の整備予定箇所について

R6 年度整備予定箇所

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
旧町名	琴平町	北曲輪町	神明町	堅町	一毛町	曲輪町	本町	相生町	堀川町	田中町



参考図