


前橋市景観計画改定版 策定スケジュール（案）

	作業	景観審議会
令和5年度	【準備・調査】 ◆現行の景観計画の検証・評価 ◆改定版景観計画に盛り込む施策等の洗い出し ※平成21年度以後策定の景観施策 ◆前橋市策定の他の計画との整合性の検討	第20回
	◆改定方針の検討・作成	第21回
	【計画案作成】 ◆改定版景観計画の計画案作成開始	
令和6年度	 ※中間報告を逐次開催	※逐次開催予定 (年3回程度)
令和7年度	◆改定版景観計画の諮問答申 ◆改定版景観計画告示 ◆前橋市景観計画パブリックコメント実施	※逐次開催予定 (年3回程度)
	【関連法規の整備】 ◆前橋市景観条例案作成 ◆前橋市景観条例案パブリックコメント実施 ◆前橋市景観条例案提出 ◆前橋市景観計画改定版印刷	
	◆市民向けの報告・周知	
令和8年度	◆前橋市景観条例施行（4月）	