

景観計画改定スケジュールの変更について

■ 県上層部の意向により県立赤城公園の景観ガイドライン策定に関して、県・市で協議会を設立し共同で策定・運用にあたることになった。

■ そのほか、トップのリーダーシップのもと、景観に関わる事業について県と市で連携していくことが決定。

※前橋駅、中心市街地、ケヤキ並木どおりにおける各構想(コミュニティロード化、トランジットモール構想 等)

スケジュール変更案	R5	R6	R7	R8	R9	R10
変更前		●改定		●運用		
変更後			●改定		●運用	
県立赤城公園		●景観ガイドライン策定	●運用			自然公園指定(予定)
中心市街地 前橋駅						