

景観計画改定スケジュール

	令和7年度												令和8年度												令和9年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
景観計画策定作業				●改定方針決定（市長・副市長説明） （7/16・18）						●（内容確認用） 景観計画素案策定			●製本印刷業務委託			●意見聴取 都計審7/8	●告示・縦覧 計画決定									
市民参加								●各自治会説明会 ●対話型説明会 ●景観アンケート実施					●景観計画パブコメ													
庁内				●景観計画改定 ・屋外広告物条例改正 庁議（7/22）								●（2/3・2/16） 景観計画素案確認														
景観審				●改正案、パブコメ ・屋外広告物条例 第23回（7/2）					●景観資産審議 ・景観計画改正 第24回（12/17）			●計画素案審査 第25回（3/2）			●計画案諮問・答申 第26回6/26			★景観審任期替え								
市議会					●景観計画改定 ・屋外広告物条例 建水（8/22）			●パブコメ結果報告 ・OH予告 建水					●パブコメ予告 ・景観計画案報告 建水（4月下旬）		●（パブコメ結果） タブレット配信								●景観計画刊行 建水報告			
その他			●広報（景観資産） ・景観資産募集		●景観資産展 ・広報（景観資産展）					●景観講演会（予定） ・広報（景観講演会）				●広報（パブコメ）												
景観資産募集				景観資産展																						