

### 旧議会棟解体工事および接続通路建築工事

令和5年度											令和6年度						
4月	5月	6月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
準備工事	仮設工事 内装解体工事 外装撤去工事	アスベスト撤去工事 内装解体工事	本体解体工事	本体解体工事	本体解体工事	本体解体工事	本体解体工事	杭工事	基礎工事	基礎工事	鉄骨工事	外壁工事	内外装工事	内外装工事	外構工事	外構工事	竣工