

新設道の駅計画付事業予定者公募スケジュールの変更について

(前橋市政策部政策推進課 H29. 4. 26)

➤ 内容

現在、新設道の駅への地域事業者等の積極的な参画を促すことを目的として、計画付事業予定者公募の応募事業者（エントリー事業者）に対して、本事業に参画を希望する地域事業者等の情報提供を予定している。

平成29年3月29日より、この情報提供の事前登録希望者（地域事業者等）の募集を開始したところ、多数の申し込みや問い合わせを受けており、エントリー事業者が提案作成時において実施する参画希望地域事業者等との調整に相当の時間を要するものと判断し、公募スケジュールを変更（提案書類受付期日等を変更）する。

➤ 変更スケジュール（抜粋）

	変 更 前	変 更 後
募集要項等の配布	平成29年 3月22日 平成29年 6月23日	平成29年 3月22日 平成29年 8月25日
参加表明書 兼 応募 参加資格確認申請書 の受付	平成29年 4月18日 平成29年 5月 2日	平成29年 4月18日 平成29年 5月15日
参加資格審査結果の 通知	平成29年 5月12日	平成29年 5月19日
テナント希望者リス トの配布	平成29年 5月12日 平成29年 5月26日	平成29年 5月19日 平成29年 6月 2日
提案書の受付	平成29年 6月19日 平成29年 6月23日	平成29年 8月21日 平成29年 8月25日
プレゼンテーションの実施	平成29年 7月下旬	平成29年 9月下旬
事業者の選定結果の 公表	平成29年 7月下旬	平成29年 9月下旬
基本協定の締結	平成29年 8月	平成29年 10月
特定事業契約の締結	平成29年 10月	平成29年 12月

※詳しくは、前橋市新設道の駅整備運営事業 募集要項 7ページをご覧ください。