

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和05年02月01日

計画の名称	前橋市都市公園防災機能強化計画（防災・安全）													
計画の期間	令和05年度～令和09年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	前橋市													
計画の目標	群馬県前橋市は、雄大な赤城山の南麓に広がる広大な緑と、利根川や広瀬川をはじめとした美しい水環境に恵まれた、自然豊かな都市である。 また、東京都心までの好アクセス、北関東自動車道、上武道路、前橋笠懸道路の計画推進、開通により、東京・太平洋・日本海をつなぐ北関東の交通の要所である。 この特性を活かし、「市民がつくる・水と緑と詩のまち」をテーマに、前橋市の都市公園の整備を進めることにより、市民の憩いの場を創出するとともに、大規模災害時における地域防災拠点として整備を行うものである。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,400	A	1,400	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5	R7	R9
1	一人あたりの都市公園面積を122m2／10人（R5）から126m2／10人（R9）に増加			
	前橋市の都市計画区域における一人あたりの都市公園面積を算出する Σ（都市公園面積）／Σ（都市計画区域内の人口）	122m2／10人	124m2／10人	126m2／10人
2	自治会単位での自主防災会の組織率を870‰（R5）から989‰（R9）に増加			
	自治会単位での自主防災会の組織率を算出する Σ（自主防災組織のある単位自治会）／Σ（前橋市内の単位自治会）×100	870‰	968‰	989‰
3	スポーツ施設利用者の満足度を925‰（R5）から945‰（R9）に増加			
	市民アンケートによりスポーツ施設利用者の満足度の割合を算出する Σ（スポーツ施設利用者について満足と回答した数）／Σ（アンケート調査の回答数）×100	925‰	935‰	945‰

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
現行計画がR4年度で終了となるが、事業が完了しなかったためR5年度からの新規計画として申請するものです。												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	前橋市	直接	前橋市	-	-	都市公園事業（前橋総合運動公園（拡張））	公園整備 A 14.6ha	前橋市	■	■	■	■	■	1,300	3.36	策定済	
	A12-002	公園	一般	前橋市	直接	前橋市	-	-	都市公園事業（前橋総合運動公園（拡張））（中期計画防公）	災害時に地域防災拠点となる 防災公園整備 A=3.5ha	前橋市			■			100	3.36	策定済	
											小計							1,400		
											合計							1,400		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06	R07		
配分額 (a)	75	76	51		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	75	76	51		
前年度からの繰越額 (d)	95	45	14		
支払済額 (e)	125	107	26		
翌年度繰越額 (f)	45	14	39		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					