

# 今後のスケジュール（年度内）

資料 2

	11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
議会				議会審議 ●						市議選 (2/12)		議会初 顔合わせ (2/23)	議会審議 ●		
1 方針決定															
(1)本部会議		●													
(2)専門部会		●													
(3)有識者会議															
2 計画づくり															
(1)基本構想の策定															
(2)現行計画の評価															
(3)施策体系の整理															
(4)総合戦略、各個別 計画との整合調整															
3 市民参加、職員参加															
(1)市民意向の集約 (市民アンケート、TM等)															
(2)専門部会以外の職員 WS(若手、女性等)															

●  
・策定方針決定  
・今後のスケジュール  
・現行計画の評価依頼  
・職員WCの参加依頼

職員WS  
(12月議会対応後)

●  
・骨子案（庁内案）の  
審議

●  
・骨子案（庁内案）の審議

●  
【議会審議】  
・骨子案の審議  
・条例制定

基本構想（案）の整理

評価  
シート

現行計画の評価

計画構造の検討

施策体系（案）の整理

総合戦略、各個別  
計画との整合調整

2(1)及び2(3)を  
もって「骨子案」と  
定義する

課題  
抽出

職員WS  
(当初予算市長査定後)

市民向けWS  
(H29年度予定)

→ 資料提示  
→ 結果反映