



新議会棟整備 事業スケジュール

令和元年5月現在

項目 \ 年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
基本・実施設計	完了：10月 		
文化財調査	着工：8月 完了：12月 		
新築工事	着工：3月 		竣工：秋頃
現議会棟解体工事		▶