

新議会棟整備 事業スケジュール

基本構想掲載 スケジュール

項目 \ 年度	30年度 (2018年)	31年度 (2019年)	32年度 (2020年)	33年度 (2021年)
基本計画	基本計画			
実施(詳細)設計		実施(詳細)設計		
文化財調査	試掘調査	入札 本調査		
新築工事			入札 議案 新築工事	

短縮スケジュール

項目 \ 年度	30年度 (2018年)	31年度 (2019年)	32年度 (2020年)	33年度 (2021年)
基本計画	基本計画			
実施(詳細)設計		実施(詳細)設計		
文化財調査	試掘調査	入札 本調査		
新築工事		発注準備 議案・入札	新築工事(約17ヶ月)	