

		H27.5				H27.6				H27.7				H27.8				H27.9				H27.10						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
					庁議 5/26			議会	議会											議会	議会							
1 県都まえばし 創生本部	本部				本部 会議③							本部会議④							本部会議⑤									
	有識者 会議					有識者 会議①						有識者会議②							有識者会議③									
	専門 部会				専門部会・WG 立ち上げ (勉強会)					随時開催																→ 事業(案) の作成完了		
	WG									随時開催																		
2 人口ビジョン	アンケート 調査委託								業務 完了																			
	ビジョン 作成											素案①							素案②			中間 報告						
	パブリック コメント																											
3 総合戦略	戦略 作成											素案①							素案②			中間 報告						
	パブリック コメント																											
4 交付金	H26 補正分																											
	上乗せ 交付分				要綱 提示															実施計 画期限								
	新交付金 (H28-)																											
4 市民周知	タウンミー ティング	②上下 川淵 (5/8)	③永明 城南 (5/11)	④芳賀 桂萱 (5/28)	⑤東 (6/3)	⑥大胡・ 宮城・粕 川(6/10)	⑦富士 見(6/16)		⑧元総 社(7/7)	⑨本庁 北部 (7/13)	⑩本庁 南部 (7/17)																	
	シンポ ジウム													← 策定状況を踏まえ、開催時期を判断 →														

