

未来技術社会実装協議会 関連スケジュール

	令和3年度				令和4年度				令和5年度			
	12月	1月	2月	3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
協議会	▲ 第1回(21日)			▲ 第2回		▲ 第3回		▲ 第4回		▲ 第5回		▲ 第6回
WG等	関連情報収集・技術検討				まえばしID構築		決済機能構築		効果検証 実装に向けた調整			
関連事業	まえばしID名称公募		まえばしID活用サービス アイデア公募		提案サービスの 実装検討		提案サービスの実証実験					