

利便増進事業の今後のスケジュール

資料6

		令和3年度							令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月						
路線再編	1 【都心幹線】 等間隔運行の実施	協定認可申請	認可 協定締結	一部路線でダイヤ改正						各ダイヤ改正	等間隔運行の実施					
	2 【広域幹線】 新町玉村線				公共交通会議					経路変更 ダイヤ改正	利用状況を見ながら更なる増回を検討					
	3 【地域間幹線】 西大室線				公共交通会議					経路変更 ダイヤ改正	運行開始					
	4 【地域間幹線】 榛東線・吉岡線	公共交通会議		経路変更 ダイヤ改正	運行開始											
付随事業	5 前橋駅のりば再編	関係事業者調整							G T F S ・ 時刻表等修正	再編実施						
	6 路線名・系統番号の再整理				事業者調整				再編・統一化							
	7 バスマップの作成				発注・作成				配布	系統番号等の反映						
	8 交通系ICカードの導入	導入準備							導入予定	運用開始						
路線再編	9 その他の地域間幹線見直し							事業者調整	見直し実施							
付随事業	10 M a a S 導入			実証実験					MaeMaaS(前橋版MaaS)社会実装							