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前橋市週休２日制現場の実施要領

概要版

【土木工事】【営繕工事】

契約監理課 1

前橋市週休２日制現場の実施要領

建設業が取り組む「週休２日の定着」の支援を目的

に必要な事項を定めるもの。

【発注者の責務として担い手の確保や現場の労働環境の改善が

出来るよう適切な工期の設定や工期末の分散に努めます。】

要領 第１条趣 旨
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前橋市週休２日制現場の実施要領

週休２日制の考え方

対象期間中、週に２日間(原則土日)工事現場

を閉所し、当該現場に従事する全ての労働者

を休日または、休暇とする。

【原則土・日の休暇を標準としますが任意でもＯＫ】

要領 第４条

現場作業をした期間が対象
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前橋市週休２日制現場の実施要領

週休２日の定義

●「完全週休２日」とは、現場閉所率または休日率が28.5%(２日÷７日)を全ての週で達成。

又は 翌週に振替日を行った(４日÷１４日)を達成した状態をいう。

完全週休２日

月単位の週休２日
●「月単位の週休２日」とは、現場閉所率または休日率が28.5%(８日÷２８日)を全ての月で

達成した状態をいう。

通期の週休２日
●通期の週休２日」とは、対象期間における現場閉所（現場休息）率が28.5％を達成した状

態をいう。

前橋市は３種類を使い分けます。
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• 【土木工事】
群馬県の週休２日制現場の実施要領(建築課所管の営繕工事は除く)

令和６年８月１日一部改定を基本に作成。

前橋市週休２日制現場の実施要領

完全週休２日又は「月単位の週休２日」

〇「完全週休２⽇」とは、原則として、すべての⼟曜⽇並びに⽇曜
⽇を計画的な休⽇とし、同時に現場閉所率または休⽇率が28.5%(２
⽇÷７⽇)を全ての週で達成した状態をいう。
また、振替⽇を翌週に⾏った休⽇率が28.5(４⽇÷１４⽇)を達成し

た状態も「完全週休２⽇」として取り扱います。

〇「⽉単位の週休２⽇」とは、対象期間におけるすべての⽉(４週/
⽉)において、現場閉所率または休⽇率が28.5％（８⽇÷２８⽇）を
達成した状態をいう。

翌週に振替えた場合も完全週休２日と見なします。

４週(月単位)で8休を達成出来ればOKです。
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• 【営繕工事】
国の営繕工事における週休２日促進工事実施要領

令和６年7月１日以降に入札手続きの営繕工事を基本に作成。

前橋市週休２日制現場の実施要領(案)

「月単位の週休２日」又は「通期の週休２日」

〇「⽉単位の週休２⽇」とは、対象期間におけるすべての⽉(４週/⽉)にお
いて、現場閉所率または休⽇率が28.5％（８⽇÷２８⽇）を達成した状態
をいう。

〇「通期の週休２⽇」とは、対象期間における現場閉所（現場休息）率が
28.5％以上の⽔準に達する状態をいう。
なお、現場休息率の算出において、現場休息⽇数には現場閉所⽇数を含む。

４週(月単位)で8休を達成出来ればOKです。

通期の週休２日については、現場作業が終了後の振替は
出来ませんので対象期間中に振替を行ってください。
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前橋市週休２日制現場の実施要領

対象工事

原則すべての工事を対象とする。

※災害復旧等緊急対応工事、週休２日取得が困難な工事を除く

要領 第３条
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前橋市週休２日制現場の実施要領

発注方式

発注方式は、「発注者指定型」または

「受注者希望型」とします。

【対象工事は入札公告及び特記仕様書又は現場説明書に明記する。

また、週休２日に対応するため必要な工事日数も明記する。】

要領 第５条
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当面は受注者希望型で発注します。
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前橋市週休２日制現場の実施要領

実施方法
・ 工事着手前に土曜日曜を原則とする４週８休を見込んだ工事工程表

(様式)を監督員に提出し承諾を得ることになります。
【安易にあきらめないで週休２日に挑戦してください。】

・ 当初工期で工程表の作成により工期内に完成することができないと判

断された場合は、工期を変更することもできます。

・降雨、降雪による参集後の現場閉所は休日とは認めない。ただし、事前に

閉所の申出のあった場合は除く。

・ 対象期間中「現場閉所と定めた日」にやむを得ない理由により現場作業

を行った場合、発注者と協議し休日を振り替える。
定期的に休暇が取得できるよう原則翌週の振替になります。(完全週休２日)

※月単位の週休２日は、４週で８日休取得できるよう振り替えてください。
また、通期の週休２日については、現場作業が終了後の振替は出来ません
ので対象期間中に振替を行ってください。

要領 第６条(土木) 第７条(営繕)
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前橋市週休２日制現場の実施要領

閉所率の確認方法
要領 第６条第８項(土木)第８条第 項(営繕)

第５条 (土木)第６条第２項(営繕)

・工事工程表(様式)・休日・夜間作業届による他出勤

簿等で現場の閉所状況を確認します。

【就業規則で週休２日でない場合は休暇の取得になります。】

・達成出来ない場合は補正分を減額変更を行います。

【土木工事】

※営繕工事については前橋市週休2日制現場実施要領【営繕工事】参照

【必要に応じて振替閉所状況等の現場確認も行います。】
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前橋市週休２日制現場の実施要領

工事成績評定

・週休２日制現場【完全週休2日】が達成できた場合

は評価します。

【達成できなかった場合でも減点はありません。】

要領 第８条(土木)

【土木工事】

【営繕工事】

・週休２日制現場【月単位週休２日】が達成できた

場合は評価をします。

【達成できなかった場合でも減点はありません。】

要領 第８条第５項(営繕)
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前橋市週休２日制現場の実施要領

実施日

本要領は、令和７年１月１日から実施する。

要領 附則
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令和7年1月1日以降の入札公告から


