

前橋市週休2日制現場(土木工事) 事務処理フロー(受注者希望型)

前橋市週休2日制現場(受注者希望型)で発注する。

- ①当初設計で週休2日を達成した場合の補正係数を各経費等に乗じて予定価格を作成する。
- ②特記仕様書に週休2日制現場対象工事(受注者希望型)である旨記載する。(特記仕様書記載例参照)
- ③入札公告または指名通知書に週休2日制現場の実施対象工事であることが明示される。

第5条【実施対象工事の発注方法】



受注業者より週休2日制現場の適用を希望するか否かの確認を行う。
【工事打合せ書による】

希望しない場合。

【設計変更で補正分の減額変更】
工事打合せ書(概算額を記載)

希望する場合。

受注者が土・日を原則とする4週8休を見込んだ
工程表を作成し監督員に提出する。
【工事工程表(様式第6条・第7条関係)】

完全週休2日
で作成することを基本とする。

休日作業届により振替日を確認し
工事工程表(様式)の変更を行う。

監督員は内容を確認し承諾する。
【様式第6条・第7条・エクセル書式】
※当初工程表の時点で週休2日が達成しているか確認する。
達成していない場合は修正を行う。



現場着手後
月々の休日・休暇の確認を行う
【工事工程表(様式第6条・第7条関係)】及び
休日・夜間作業届等による

完全及び月単位の週休2日が
達成できなかった場合。

【設計変更で補正分の減額変更】
工事打合せ書(概算額を記載)

現場作業終了時
最終的な休暇の確認を行う
【工事工程表(様式第6条・第7条関係)】及び
休日・夜間作業届等による

完全及び月単位の週休2日が
達成できなかった場合。

【設計変更で補正分の減額変更】
工事打合せ書(概算額を記載)

完全及び月単位の
週休2日が
達成出来た場合
【週休2日の達成を確認した】
工事打合せ書

補正分の減額変更行わない

補正分の減額変更を行う



閉所期間中の安全管理には十分注意をお願いします。