前橋市週休２日制現場(営繕工事) 事務処理フロー(受注者希望型)

前橋市週休２日制現場(受注者希望型)で発注する。

①当初設計で週休２日の割増を行わない。
②現場説明書に週休２日制現場対象工事である旨記載する。
（現場説明書記載例参照）
③財務会計マニュアルの契約内容について週休２日該当を選択する。
④入札公告または指名通知書に週休２日制現場の実施対象工事であることが明示される。

①第６条【積算方法等】

受注者は、契約後、速やかに工事打合せ書により監督員に「週休２日制現場の適用を希望する」旨の申し出を行う。
【工事打合せ書による】

取組まない場合

取組む場合

監督員は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した「工事工程表」等を受注者から受領し、週休２日が確保されていることを確認する。
【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】

※土曜日並びに日曜日を原則とする4週8休で作成する。

監督員は内容を確認し承諾する。
【様式第６条・第７条エクセル書式】
※当初工程表の時点で週休２日が達成しているか確認する。
達成していない場合は修正を行う。

現場着手後
監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された「工事工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）日数を確認する。
【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】及び休日・夜間作業届等による

現場作業終了時
月単位及び通期の休日・休暇の確認を行う。
【工事工程表(様式第６条・第７条関係)】及び休日・夜間作業届等による

月単位・通期のどちらも未達成

月単位の週休２日達成

通期の週休２日達成

補正係数を(1)号アに変更し工事費を積算し、契約書第24条の規定に基づき請負代金額を変更する。

補正係数を(1)号イに変更し工事費を積算し、契約書第24条の規定に基づき請負代金額を変更する。

補正を行わない